




































































































































































































































ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	 Plani Operacional për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut 2019	40 days	Tue 4/9/19	Sat 5/18/19
2				
3	 Dita e Zgjedhjeve - 19 Maj 2019	0 days	Sun 5/19/19	Sun 5/19/19
4				
5	 Certifikimi i Subjekteve Politike	21 days	Mon 4/8/19	Sun 4/28/19
6	 Kufizimi i shpenzimeve të fushatës	5 days	Mon 4/8/19	Fri 4/12/19
7	  Deklarimi për mospjesmarrje në zgjedhje i PP-ve	5 days	Mon 4/8/19	Fri 4/12/19
8	 Deklarimi për Koalicione të PP-ve	6 days	Tue 4/9/19	Sun 4/14/19
9	Certifikimi i SP-ve	20 days	Tue 4/9/19	Sun 4/28/19
10	  Periudha e aplikimit për certifikim	10 days	Tue 4/9/19	Thu 4/18/19
11	  Shqyrtimi i aplikacioneve	10 days	Wed 4/10/19	Fri 4/19/19
12	  Zyra i njofton SP që të paraqesin përmirësimet/korrigjimet	1 day	Sat 4/20/19	Sat 4/20/19
13	  Periudha për paraqitjen e përmirësimeve/korrigjimeve nga SP	1 day	Sun 4/21/19	Sun 4/21/19
14	  Zyra i shqyrton përmirësimet/korrigjimet dhe përgatit rekomandimin me shkrim KQZ-së miratim të të gjitha SP	2 days	Sun 4/21/19	Mon 4/22/19
15	  Vendimi i KQZ-së për aprovimin apo refuzimin e certifikimit të SP	1 day	Mon 4/22/19	Mon 4/22/19
16	  Zyra i informon SP për vendimin e KQZ-së	1 day	Mon 4/22/19	Mon 4/22/19
17	  Subjektet mund të ushtrojnë ankesë mbi vendimet e KQZ-së në PZAP- 2 dite pas vendimit per certifikim	2 days	Mon 4/22/19	Tue 4/23/19
18	  PZAP duhet të marrë vendime mbi ankesat	3 days	Wed 4/24/19	Fri 4/26/19
19	  Tërheqja e SP	2 days	Thu 4/25/19	Fri 4/26/19
20	 Mbajtja e tërheqjes së shortit	1 day	Sun 4/28/19	Sun 4/28/19
21	  Periudha e fushatës së SP	5 days	Sat 4/13/19	Wed 4/17/19
22				
23	 Akreditimi i vëzhguesve të zgjedhjeve	37 days	Tue 4/9/19	Wed 5/15/19
24	  Aplikimi për akreditim të vëzhguesve	34 days	Tue 4/9/19	Sun 5/12/19
25	  Kontrollimi dhe verifikimi në bazën e të dhënave	34 days	Tue 4/9/19	Sun 5/12/19
26	 Afati I fundit për akreditimin e vëzhguesve	1 day	Wed 5/15/19	Wed 5/15/19
27				
28	  Shërbimi i votuesve - Përpilimi i Listës së votuesve	43 days	Wed 4/10/19	Wed 5/22/19
29	 Shërbimi i votuesve	30 days?	Wed 4/10/19	Thu 5/9/19
30	 Pranimi i Ekstraktit të parë të Rregjistrimit Qendror Civil nga ARC-ja	1 day	Wed 4/10/19	Wed 4/10/19
31	  Caktimi automatik i votuesve në Qendra të Votimit	4 days	Wed 4/10/19	Sat 4/13/19
32	  Caktimi manual i votuesve	3 days	Thu 4/11/19	Sat 4/13/19
33	  Përgatitja dhe shpërndarja e listave preimnare të votuesve për Periudhën e SHV-së tek KKZ-të	3 days	Sun 4/14/19	Tue 4/16/19
34	  Shtypja dhe dërgimi i kartolinave lidhur me njoftimin e votuesve për Qendrat e tyre të votimit	3 days	Wed 4/17/19	Fri 4/19/19
35	  Publikimi i Listës Preliminare të Votuesve në Makinën kërkuese në ueb faqen e KQZ-së	1 day	Fri 4/19/19	Fri 4/19/19
36	  Publikimi i LPV-ve në Qendra të Votimit, në hyrje të ndërtesës ku KKZ-ja ka zyrën dhe në ndërtesat publike	1 day	Fri 4/19/19	Fri 4/19/19

ID		Task Name	Duration	Start	Finish
37		Dërgimi i formularëve dhe materialeve tek KKZ-ja	2 days	Fri 4/19/19	Sat 4/20/19
38		Zbatimi I Periudhës së Shërbimit të Votuesve për Ndërrimin e QV-ve	7 days	Tue 4/23/19	Mon 4/29/19
39		Kërkesë Këshillit Gjyqësor për emrat e personave që i'u është marrë zotësia e veprimit	1 day	Tue 4/30/19	Tue 4/30/19
40					
41		Përgatitja për periudhën e kundërshtimit dhe sfidimit të LV-së	9 days	Wed 5/1/19	Thu 5/9/19
42		Pranimi i Ekstraktit të dytë të Rregjistrimit Qendror Civil nga ARC-ja	2 days	Wed 5/1/19	Thu 5/2/19
43		Shpërndarja e Listave Preliminare të Votuesve tek KKZ-ja për ekspozim	1 day	Thu 5/2/19	Thu 5/2/19
44		Dërgimi i kopjeve elektronike të Listave preliminare të votuesve tek KKZ-të	1 day	Thu 5/2/19	Thu 5/2/19
45		Publikimi i listës preliminare të votuesve jashtë Kosovës në ueb faqe	1 day	Fri 5/3/19	Fri 5/3/19
46		Njoftimi i personave kontaktues të Subjekteve Politike të certifikuara	1 day	Thu 5/2/19	Thu 5/2/19
47		Zbatimi i Periudhës së Kundërshtimit dhe Konfirmimit të LV-së	6 days	Fri 5/3/19	Wed 5/8/19
48		Pranimi i Ekstraktit të tretë të Rregjistrimit Qendror Civil nga ARC-ja	1 day	Thu 5/9/19	Thu 5/9/19
49					
50		Përgatitja e Listës Përfundimtare të Votuesve	5 days	Thu 5/9/19	Mon 5/13/19
51		Ndarja e votuesve në vendvotime	2 days	Thu 5/9/19	Fri 5/10/19
52		Krijimi i skedarëve PDF të Listës së Votuesve	2 days	Thu 5/9/19	Fri 5/10/19
53		Kontrolli i cilësisë së skedarëve PDF të Listës së Votuesve	2 days	Fri 5/10/19	Sat 5/11/19
54		Çertifikimi i Listës Përfundimtare të Votuesve nga KQZ-ja	1 day	Mon 5/13/19	Mon 5/13/19
55		Shtypja, kontrollimi, paketimi dhe dërgimi i LPV dhe LKV në Depon e KQZ-së	5 days	Tue 5/14/19	Sat 5/18/19
56					
57		Operacioni I votimit përmes postës	43 days	Wed 4/10/19	Wed 5/22/19
58		Shqyrtimi i listës së partnerve të shpërndarjes	3 days	Mon 4/15/19	Wed 4/17/19
59		Rishikimi i bazës së të dhënave nga zgjedhjet paraprake	3 days	Mon 4/15/19	Wed 4/17/19
60		Dizajnimi i formularëve dhe letrave	5 days	Mon 4/15/19	Fri 4/19/19
61		Linjat ndihmëse	5 days	Mon 4/15/19	Fri 4/19/19
62					
63		Periudha e regjistrimit	43 days	Wed 4/10/19	Wed 5/22/19
64		Dërgimi i formularëve të regjistrimit	2 days	Tue 4/23/19	Wed 4/24/19
65		Periudha e aplikimit për regjistrim të votuesve jashtë Kosovës	6 days	Thu 4/25/19	Tue 4/30/19
66		Shqyrtimi i aplikacioneve/ Futja e të dhënave/ Vlerësimi i zotësisë juridike/ Njoftimi mbi statusin e aplikimit	6 days	Thu 4/25/19	Tue 4/30/19
67					
68		Periudha e konfirmimit dhe sfidimit të Listës së Votuesve jashtë Kosovës	6 days	Fri 5/3/19	Wed 5/8/19
69		Zbatimi Periudhës së Kundërshtimit dhe Konfirmimit për Votuesit jashtë Kosovës	6 days	Fri 5/3/19	Wed 5/8/19
70					
71		Periudha e Votimit	13 days	Fri 5/10/19	Wed 5/22/19
72		Dërgimi i fletëvotimeve për aplikuesit e regjistruar suksesshëm	1 day	Fri 5/10/19	Fri 5/10/19
73		Periudha e Votimit përmes postës	7 days	Sat 5/11/19	Fri 5/17/19

ID		Task Name	Duration	Start	Finish
74	 	Vlerësimi i fletëvotimeve	3 days	Sun 5/19/19	Tue 5/21/19
75	 	Dorëzimi i fletëvotimeve të vlerësuara në QNR	2 days	Tue 5/21/19	Wed 5/22/19
76					
77		Votimi me nevoja të veçanta	39 days	Wed 4/10/19	Sat 5/18/19
78	 	Periodha e Regjistrimit për votuesit e ngjuar në shtëpi - VPNV	5 days	Thu 5/9/19	Mon 5/13/19
79	 	Kontaktimi me OJQ-të për persona të ngjuar në shtëpi	2 days	Mon 5/6/19	Tue 5/7/19
80	 	Krijimi i Listës së votuesve me nevoja të veçanta - Kategoria e parë	2 days	Tue 5/14/19	Wed 5/15/19
81	 	KKZ-ja iu dërgon njoftimin me shkrim aplikuesve të refuzuar, me të drejtë për t'u ankuar	6 days	Thu 5/9/19	Tue 5/14/19
82	 	Mbledhja e informatave për votuesit VNV në institucione/ Kërkesa për Ministrinë e Drejtësisë	5 days	Fri 5/10/19	Tue 5/14/19
83	 	Mbledhja e informatave për votuesit VNV në institucione/ Kërkesa për Ministrinë e Shëndetësisë	5 days	Fri 5/10/19	Tue 5/14/19
84	 	Regjistrimi i votuesve me rrethana të veçanta dhe identifikimi i lokacioneve nga KKZ-ja	5 days	Fri 5/10/19	Tue 5/14/19
85		KKZ-ja vulos emrat e votuesve VPNV	1 day	Sat 5/18/19	Sat 5/18/19
86					
87		Trajnimi	38 days	Wed 4/10/19	Fri 5/17/19
88		Faza përgaditore	32 days	Wed 4/10/19	Sat 5/11/19
89	 	Nxjerrja e Doracakut të Trajnimit për votimin dhe numërimin	5 days	Wed 4/10/19	Sun 4/14/19
90		Prodhimi i pakove të trajnimit	20 days	Mon 4/22/19	Sat 5/11/19
91		Prodhimi i pakove të trajnimit	5 days	Mon 4/22/19	Fri 4/26/19
92		Shpërndarja e pakove të trajnimit në terren	9 days	Fri 5/3/19	Sat 5/11/19
93					
94		Faza e implementimit	29 days	Fri 4/19/19	Fri 5/17/19
95		Trajnimi i trajnerëve të terrenit të SKQZ-së (5) mbi votimin dhe numërimin	2 days	Fri 5/3/19	Sat 5/4/19
96	 	Përgatitja e materialeve të trajnimit (prospektet, programi, pakot e trajnimit, etj)	2 days	Wed 5/1/19	Thu 5/2/19
97	 	Mbajtja e programit të trajnimit	2 days	Fri 5/3/19	Sat 5/4/19
98	 	Mbajtja e seances së trajnimit për anëtarët e KKZ-ve	1 day	Fri 4/19/19	Fri 4/19/19
99		Trajnimi i anëtarëve të KVV-ve mbi votimin dhe numërimin	16 days	Thu 5/2/19	Fri 5/17/19
100	 	Përgatitja e materialit për trajnim (prospektet, programi, ushtrimet, pakot e trajnimit, etj)	4 days	Thu 5/2/19	Sun 5/5/19
101	 	Mbajtja e programit të trajnimit	11 days	Mon 5/6/19	Thu 5/16/19
102	 	Trajnim rifreskues i kryesuesve të KVV-ve	2 days	Thu 5/16/19	Fri 5/17/19
103		Trajnimi i ekipeve të VPNV mbi votimin dhe numërimin	14 days	Thu 5/2/19	Wed 5/15/19
104	 	Përgatitja e materialeve për trajnim	4 days	Thu 5/2/19	Sun 5/5/19
105	 	Mbajtja e programit të trajnimit	2 days	Tue 5/14/19	Wed 5/15/19
106		Trajnim i KKZ-ve për pranim-dorëzimin e materialit nga KVV në KKZ	15 days	Fri 5/3/19	Fri 5/17/19
107	 	Përgatitja e materialit për trajnim (prospektet, procedurat, etj)	3 days	Fri 5/3/19	Sun 5/5/19
108	 	Trajnimi i KKZ-ve mbi pranimin e materialit	2 days	Thu 5/16/19	Fri 5/17/19
109					
110		Fushata e Informimit të Publikut	42 days	Wed 4/10/19	Tue 5/21/19

ID		Task Name	Duration	Start	Finish
111	 	Miratimi i Aktiviteteve të IP	1 day	Thu 4/11/19	Thu 4/11/19
112	 	Këshilli Mbikëqyrës	1 day	Thu 4/11/19	Thu 4/11/19
113	 	Miratimi i njoftimit për certifikimin e SP-ve (Ueb faqe, TV dhe njoftime në gazeta)	8 days	Thu 4/11/19	Thu 4/18/19
114	 	Miratimi i njoftimit për akreditimin e vëzhguesve (Ueb faqe, TV dhe njoftime në gazeta)	1 day	Thu 4/11/19	Thu 4/11/19
115	 	Miratimi i Tingullit për TV dhe Radio spote	1 day	Sat 4/20/19	Sat 4/20/19
116	 	Miratimi sloganit dhe dizajnit	1 day	Sat 4/20/19	Sat 4/20/19
117					
118		Informimi Publik - Periudha e Shërbimit Votues	18 days	Sun 4/21/19	Wed 5/8/19
119	 	Miratimi i dizajnit për gazeta, billboard etj.	1 day	Sun 4/21/19	Sun 4/21/19
120	 	Miratimi i përbajtjes për prodhimin e TV dhe radio spoteve	1 day	Sun 4/21/19	Sun 4/21/19
121	 	Miratimi i përbajtjes për njoftimet në gazeta dhe billboarda.	1 day	Sun 4/21/19	Sun 4/21/19
122	 	Miratimi i prodhimit të TV dhe radio spoteve	1 day	Thu 5/2/19	Thu 5/2/19
123	 	Miratimi i media planeve për TV-të, Radiot dhe gazetat	1 day	Thu 5/2/19	Thu 5/2/19
124	 	Publikimet dhe shpërndarja e materialeve të Informimit PUBLIK (Web faqe, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, TV, Radio, gazeta, billboarda.	6 days	Fri 5/3/19	Wed 5/8/19
125					
126		Informimi Publik – OVPP regjistrimi	8 days	Mon 4/22/19	Mon 4/29/19
127	 	Miratimi i përbajtjes për prodhimin e TV dhe radio spoteve	2 days	Mon 4/22/19	Tue 4/23/19
128	 	Miratimi i prodhimit të TV dhe radio spoteve	1 day	Wed 4/24/19	Wed 4/24/19
129	 	Publikimet dhe shpërndarja e materialeve të Informimit PUBLIK (Web faqe, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, TV, dhe Radio.	5 days	Thu 4/25/19	Mon 4/29/19
130					
131		Informimi Publik – Kundershtimi dhe Konfrimimi	14 days	Thu 4/25/19	Wed 5/8/19
132	 	Miratimi i përbajtjes për prodhimin e TV dhe radio spoteve	1 day	Thu 4/25/19	Thu 4/25/19
133	 	Miratimi i përbajtjes për njoftimet në gazeta.	2 days	Thu 4/25/19	Fri 4/26/19
134	 	Miratimi i prodhimit të TV dhe radio spoteve	2 days	Thu 4/25/19	Fri 4/26/19
135	 	Miratimi i media planeve për TV-të, Radiot dhe gazetat.	1 day	Thu 5/2/19	Thu 5/2/19
136	 	Publikimet dhe shpërndarja e materialeve të Informimit Publik (Web faqe, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, TV, Radio dhe gazeta.	6 days	Fri 5/3/19	Wed 5/8/19
137					
138		Informimi Publik – Aplikimi i Personave me Nevoja të Veçanta	13 days	Thu 5/9/19	Tue 5/21/19
139	 	Miratimi i përbajtjes për prodhimin e TV dhe radio spoteve	1 day	Sun 5/19/19	Sun 5/19/19
140	 	Miratimi i përbajtjes për njoftimet në gazeta.	1 day	Mon 5/20/19	Mon 5/20/19
141	 	Miratimi i prodhimit të TV dhe radio spoteve	1 day	Tue 5/21/19	Tue 5/21/19
142	 	Miratimi i media planeve për TV-të, Radiot dhe gazetat.	1 day	Tue 5/21/19	Tue 5/21/19
143	 	Publikimet dhe shpërndarja e materialeve të Informimit PUBLIK (Web faqe, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, TV, Radio dhe gazeta.	5 days	Thu 5/9/19	Mon 5/13/19
144					

ID		Task Name	Duration	Start	Finish
145		Informimi Publik – Plotësimi i Fletëvotimit	8 days	Fri 5/3/19	Fri 5/10/19
146		Miratimi i përmbajtjes për prodhimin e TV dhe radio spoteve	1 day	Fri 5/3/19	Fri 5/3/19
147		Miratimi i përmbajtjes për njoftimet në gazeta, fletushka dhe poster.	1 day	Fri 5/3/19	Fri 5/3/19
148		Miratimi i prodhimit të TV dhe radio spoteve	1 day	Wed 5/8/19	Wed 5/8/19
149		Miratimi i media planeve për TV-të, Radiot dhe gazetat.	1 day	Wed 5/8/19	Wed 5/8/19
150		Publikimet dhe shpërndarja e materialeve të Informimit Publik (Web faqe,portalet e lajmeve, rrjetet sociale, TV, Radio, gazeta, fletushka.	1 day	Fri 5/10/19	Fri 5/10/19
151					
152		Informimi Publik – OVPP Plotësimi i Fletëvotimit, afati i dorzimit	13 days	Sun 5/5/19	Fri 5/17/19
153		Miratimi i përmbajtjes për prodhimin e TV dhe radio spoteve	1 day	Sun 5/5/19	Sun 5/5/19
154		Miratimi i prodhimit të TV dhe radio spoteve	1 day	Thu 5/9/19	Thu 5/9/19
155		Publikimet dhe shpërndarja e materialeve të Informimit Publik (Web faqe,portalet e lajmeve, rrjetet sociale, TV, Radio.	7 days	Sat 5/11/19	Fri 5/17/19
156					
157		Dizajnimi dhe shtypja e fletëvotimeve	36 days	Wed 4/10/19	Wed 5/15/19
158		Hartimi dhe aprovimi i specifikimeve teknike për fletëvotime	7 days	Wed 4/10/19	Tue 4/16/19
159		Finalizimi i specifikacioneve dhe dizajnit të fletëvotimit (pas shortit të fletëvotimit)	2 days	Sun 4/28/19	Mon 4/29/19
160		Kontrolli i cilësisës së dizajnit final të fletëvotimit (verifikimi i dyfishtë)	1 day	Tue 4/30/19	Tue 4/30/19
161		Miratimi i përmbajtjes dhe dizajnit të fletëvotimeve	1 day	Thu 5/2/19	Thu 5/2/19
162		Shtypja e fletëvotimit (pas shortit të fletëvotimit) dhe kontrolli i cilësisë	5 days	Fri 5/10/19	Tue 5/14/19
163		Paketimi i fletëvotimeve	5 days	Fri 5/10/19	Tue 5/14/19
164		Dërgimi i fletëvotimeve në depon qendrore të KQZ-së	2 days	Tue 5/14/19	Wed 5/15/19
165					
166		Operacionet në terren	40 days	Wed 4/10/19	Sun 5/19/19
167		Formimi i Komisionit Komunal Zgjedhor	10 days	Wed 4/10/19	Fri 4/19/19
168		Njoftimi për nominimet për KKZ dërguar Subjekteve politike	1 day	Wed 4/10/19	Wed 4/10/19
169		Propozimet e SP për KQZ	5 days	Wed 4/10/19	Sun 4/14/19
170		SKQZ parashtron propozimet ne KQZ	2 days	Sun 4/14/19	Mon 4/15/19
171		KQZ shqyrton propozimet e KKZ-ve	2 days	Mon 4/15/19	Tue 4/16/19
172		Emerimet e KKZ-ve	1 day	Mon 4/15/19	Mon 4/15/19
173		Mbajtja e seances së trajnimit për anëtarët e KKZ-ve - "Programi Orientues"	1 day	Fri 4/19/19	Fri 4/19/19
174					
175		Plani Operacional i Sigurise	10 days	Sat 4/13/19	Mon 4/22/19
176		Hartimi i Planit Operacional të Sigurisë	2 days	Sat 4/13/19	Sun 4/14/19
177		Miratimi i Planit Operacional të Sigurisë nga KQZ	2 days	Tue 4/16/19	Wed 4/17/19
178		Mbajtja e Seances se trajnimit per Zyrtaret Policor "Programi Orientues"	1 day	Mon 4/22/19	Mon 4/22/19
179					
180		Krijimi i Këshillave te Vendvotimeve	11 days	Wed 4/24/19	Sat 5/4/19

ID	 	Task Name	Duration	Start	Finish
181	 	KQZ-ja dërgon thirrjen Subjekteve Politike për Propozime të KVV-ve	1 day	Wed 4/24/19	Wed 4/24/19
182	 	Propozimet bëhen nga Subjektet Politike	5 days	Wed 4/24/19	Sun 4/28/19
183	 	KKZ-ja paraqet KVV-te në SKQZ	2 days	Tue 4/30/19	Wed 5/1/19
184	 	SKQZ-ja paraqet KVV-të në KQZ	2 days	Wed 5/1/19	Thu 5/2/19
185	 	KQZ emëron/refuzon KVV-të	3 days	Thu 5/2/19	Sat 5/4/19
186					
187		Vlerësimi i Qendrave të Votimit (QV)	30 days	Wed 4/10/19	Thu 5/9/19
188	 	Azhurnimi i listës së qendrave aktuale të votimit	1 day	Wed 4/10/19	Wed 4/10/19
189	 	Publikimi i listës së qendrave të votimit	1 day	Thu 5/9/19	Thu 5/9/19
190					
191		Pranimi i materialit në Depo të KKZ-së	5 days	Tue 5/14/19	Sat 5/18/19
192	 	Pranimi i materialit jo sensitiv në depo të KKZ-së	2 days	Tue 5/14/19	Wed 5/15/19
193	 	Pranimi i materialit sensitiv në depo të KKZ-së	1 day	Sat 5/18/19	Sat 5/18/19
194					
195		Dita Z-1-Pergatitjet për ditën e zgjedhjeve	2 days	Sat 5/18/19	Sun 5/19/19
196	 	Rregullimi i qendrave të votimit	2 days	Sat 5/18/19	Sun 5/19/19
197		Rregullimi përfundimtar i qendrave të votimit dhe vendvotimeve	1 day	Sat 5/18/19	Sat 5/18/19
198	 	Distribrimi i materialit jo sensitiv nga KKZ në qendra të votimit	2 days	Sat 5/18/19	Sun 5/19/19
199					
200		Dita Z / Dita e Zgjedhjeve	1 day	Sun 5/19/19	Sun 5/19/19
201	 	Distribrimi i materialit sensitiv në QV	1 day	Sun 5/19/19	Sun 5/19/19
202	 	Raporti Final i Kryesuesve të VV në KKZ për QV dhe VV	1 day	Sun 5/19/19	Sun 5/19/19
203	 	Transefrimi i materialit sensitiv (fletëvotimet) në Depo të KKZ-së	1 day	Sun 5/19/19	Sun 5/19/19
204	 	Procesi pranimi dhe kontrollimit të materialit	1 day	Sun 5/19/19	Sun 5/19/19
205	 	Transferimi i materialit sensitiv nga depo e KKZ-së deri në QNR	1 day	Sun 5/19/19	Sun 5/19/19
206					
207		Dorëzimi i Raportëve të Deklarimit Financiar të Fushatës	45 days	Mon 5/20/19	Wed 7/3/19