



Republika e Kosovës  
Republika Kosova - Republic of Kosovo  
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve  
Centralna Izborna Komisija  
Central Election Commission



Në pajtim me autorizimet e dhëna me nenin 64.2 (a) të Ligjit nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës, si dhe duke u bazuar në vendimin e Presidentit të Republikës së Kosovës të datës 07.02.2020, Nr.108/2020, për shpalljen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e rregullt të mbajtur më datën 08.02.2020, nxjerr këtë:

## VENDIM

### Për Miratimin e Planit Operacional

- I. Miratohet Plani Operacional për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës, që do të mbahen më datë 15 mars 2020.
- II. Plani operacional si në pikën I të këtij vendimi, është pjesë përbërëse e këtij vendimi.
- III. Obligohet Sekretariati i KQZ-së për zbatimin e këtij Plani Operacional.
- IV. Ky vendim hyn në fuqi me 08.02.2020.

Prishtinë, 08.02.2020

Kryetare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

  
**Waldete Daka**  


ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	<b>Plani operacional për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar në Komunën e Podujevës</b>	<b>38 days</b>	<b>Fri 2/7/20</b>	<b>Sun 3/15/20</b>
2				
3	<b>Data e mbajtjes së zgjedhjeve - 15.03.2020</b>	<b>0 days</b>	<b>Sun 3/15/20</b>	<b>Sun 3/15/20</b>
4				
5	<b><u>Certifikimi i Subjekteve Politike</u></b>	<b>24 days</b>	<b>Sat 2/8/20</b>	<b>Mon 3/2/20</b>
6	Faza e implementimit	24 days	Sat 2/8/20	Mon 3/2/20
7	Kufizimi i shpenzimeve të fushatës	4 days	Sat 2/8/20	Tue 2/11/20
8	Certifikimi i subjekteve politike	24 days	Sat 2/8/20	Mon 3/2/20
9	Periudha e aplikimit për certifikimit	10 days	Sat 2/8/20	Mon 2/17/20
10	Shqyrtimi nga Zyra i aplikacioneve të SP për certifikim	22 days	Sat 2/8/20	Sat 2/29/20
11	Shqyrtimi i aplikacioneve	12 days	Sat 2/8/20	Wed 2/19/20
12	Futja e të dhënave të SP dhe të kandidatëve në bazën e të dhënave	13 days	Sat 2/8/20	Thu 2/20/20
13	Verifikimi i informatave të pranuar (verifikim i dyfishtë)	13 days	Sat 2/8/20	Thu 2/20/20
14	Zyra i njofton subjektet politike që të paraqesin përmirësimet/korrigjimet	12 days	Mon 2/10/20	Fri 2/21/20
15	Periudha për paraqitjen e përmirësimeve/korrigjimeve nga subjektet politike	13 days	Mon 2/10/20	Sat 2/22/20
16	Zyra i shqyrton përmirësimet/korrigjimet dhe përgatit rekomandimin për KQZ-së	13 days	Tue 2/11/20	Sun 2/23/20
17	Vendimi i KQZ-së për aprovimin apo refuzimin e certifikimit të subjekteve politike	3 days	Sun 2/23/20	Tue 2/25/20
18	Zyra i informon subjektet politike për vendimin e KQZ-së	3 days	Sun 2/23/20	Tue 2/25/20
19	Subjektet mund të ushtrojnë ankesë mbi vendimet e KQZ-së në PZAP	4 days	Sun 2/23/20	Wed 2/26/20
20	PZAP duhet të marrë vendime mbi ankesat	3 days	Wed 2/26/20	Fri 2/28/20
21	Tërheqja e subjekteve politike	7 days	Sun 2/23/20	Sat 2/29/20
22				
23	Tërheqja e shortit të renditjes në fletëvotim	7 days	Tue 2/25/20	Mon 3/2/20
24	Përgaditjet për tërheqjen e shortit	5 days	Tue 2/25/20	Sat 2/29/20
25	Mbajtja e tërheqjes së shortit	1 day	Mon 3/2/20	Mon 3/2/20
26				
27	Periudha e fushatës së zgjedhjeve të subjekteve politike	11 days	Tue 3/3/20	Fri 3/13/20
28	Dorëzimi i Raporteve të Deklarimit Financiar të Fushatës	45 days	Sun 3/15/20	Tue 4/28/20
29				
30	<b><u>Akreditimi i vëzhguesve të zgjedhjeve</u></b>	<b>29 days</b>	<b>Fri 2/14/20</b>	<b>Fri 3/13/20</b>
31	Aplikimi për akreditim	28 days	Fri 2/14/20	Thu 3/12/20
32	Aplikimi për akreditim të vëzhguesve të Subjekteve Politike dhe OJQ-ve	26 days	Fri 2/14/20	Tue 3/10/20
33	Aplikimi për akreditimin e vëzhguesve ndërkombëtarë të zgjedhjeve dhe medieve	28 days	Fri 2/14/20	Thu 3/12/20
34	Kontrollimi dhe verifikimi në bazën e të dhënave	29 days	Fri 2/14/20	Fri 3/13/20
35	Periudha e akreditimit	26 days	Mon 2/17/20	Fri 3/13/20
36	Akreditimi i vëzhguesve të zgjedhjeve	26 days	Mon 2/17/20	Fri 3/13/20
37	Shpërndarja e distinktiveve	26 days	Mon 2/17/20	Fri 3/13/20
38				
39	<b><u>Periudha e Shërbimit të Votuesve/ Krijimi i Listës së Votuesve</u></b>	<b>39 days</b>	<b>Sat 2/8/20</b>	<b>Tue 3/17/20</b>
40	Pranimi i Ekstraktit të parë të Rregjistrimit Qendror Civil nga ARC-ja	1 day	Mon 2/10/20	Mon 2/10/20
41	Caktimi automatik dhe caktimi manual i votuesve në Qendra të Votimit	4 days	Mon 2/10/20	Thu 2/13/20

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
42	Përgatitja dhe shpërndarja e listave preimnare të votuesve për Periudhën e SHV-së tek KKZ-ja	2 days	Thu 2/13/20	Fri 2/14/20
43	Shtypja dhe dërgimi i kartolinave lidhur me njoftimin e votuesve për Qendrat e Votimit	3 days	Thu 2/13/20	Sat 2/15/20
44	Publikimi i Listës Preliminare të Votuesve në Makinën kërkuese në ueb faqen e KQZ-së	1 day	Sun 2/16/20	Sun 2/16/20
45	Publikimi i LPV-ve në Qendra të Votmit, në hyrje të ndërtesës ku KKZ-ja ka zyrën	1 day	Sun 2/16/20	Sun 2/16/20
46	Dërgimi i formularëve dhe materialeve tek KKZ-ja	1 day	Sat 2/15/20	Sat 2/15/20
47	Zbatimi i Periudhës së Shërbimit të Votuesve për Ndërrimin e QV-ve	12 days	Mon 2/17/20	Fri 2/28/20
48	Kërkesë Këshillit Gjyqësor për emrat e personave që i'u është marrë zotësia e veprimit (Rr. Zgj. Nr.02/2013, Neni 3.3)	3 days	Mon 2/24/20	Wed 2/26/20
49				
50	<b>Përgatitja për Periudhën e Kundërshtimit dhe Konfirmimit të LV-së</b>	<b>1 day?</b>	<b>Mon 2/24/20</b>	<b>Mon 2/24/20</b>
51	Pranimi i Ekstraktit të dytë të Rregjistrimit Qendror Civil nga ARC-ja	1 day	Mon 2/24/20	Mon 2/24/20
52	Aplikimi i të dhënave të ekstraktit të dytë në Listën preimnare të votuesve	2 days	Mon 2/24/20	Tue 2/25/20
53	Dërgimi i formularit dhe materialeve tek KKZ-ja, lidhur me zbatimin e Periudhës së Kundërshtimit dhe Konfirmimit të LV-së	1 day	Tue 2/25/20	Tue 2/25/20
54	Shpërndarja e Listave Preliminare të Votuesve tek KKZ-ja për ekspozim	1 day	Tue 2/25/20	Tue 2/25/20
55	Dërgimi i kopjeve elektronike të Listave preimnare të votuesve tek KKZ-të (LZP, Neni 7.9)	1 day	Tue 2/25/20	Tue 2/25/20
56	Publikimi i listës preimnare të votuesve jashtë Kosovës në ueb faqe (Rr.Zgj. Nr.02/2013, Neni 4.4)	1 day?	Tue 2/25/20	Tue 2/25/20
57	Njoftimi i personave kontaktues të Subjekteve Politike të certifikuar	1 day	Tue 2/25/20	Tue 2/25/20
58	Zbatimi i Periudhës së Kundërshtimit dhe Konfirmimit të LV-së	3 days	Wed 2/26/20	Fri 2/28/20
59	Pranimi i Ekstraktit të tretë të Rregjistrimit Qendror Civil nga ARC-ja (Rr.Zgj. Nr.02/2013, Neni 3.3)	1 day	Fri 2/28/20	Fri 2/28/20
60				
61	<b>Përgatitja e Listës Përfundimtare të Votuesve</b>	<b>3 days</b>	<b>Fri 2/28/20</b>	<b>Sun 3/1/20</b>
62	Ndarja e votuesve në vendvotime	3 days	Fri 2/28/20	Sun 3/1/20
63	Krijimi i skedarëve PDF të Listës së Votuesve	3 days	Fri 2/28/20	Sun 3/1/20
64	Kontrolli i cilësisë së skedarëve PDF të Listës së Votuesve	1 day	Sun 3/1/20	Sun 3/1/20
65				
66	<b>Certifikimi i Listës Përfundimtare të Votuesve nga KQZ-ja</b>	<b>1 day</b>	<b>Mon 3/2/20</b>	<b>Mon 3/2/20</b>
67	Shtypja, kontrollimi, paketimi dhe dërgimi i LPV dhe LKV në Depon e KQZ-së	8 days	Tue 3/3/20	Tue 3/10/20
68				
69	<b>Operacioni i Votimit Përmes Postës</b>	<b>5 days</b>	<b>Sat 2/8/20</b>	<b>Wed 2/12/20</b>
70	Shqyrtimi i listës së partnerve të shpërndarjes	2 days	Tue 2/11/20	Wed 2/12/20
71	Rishikimi i bazës së të dhënave nga zgjedhjet paraprake	2 days	Tue 2/11/20	Wed 2/12/20
72	Dizajnimi i formularëve dhe letrave	3 days	Sat 2/8/20	Mon 2/10/20
73	Linjat Ndihmëse	2 days	Mon 2/10/20	Tue 2/11/20
74				
75	<b>Periudha e regjistrimit</b>	<b>8 days</b>	<b>Sun 2/16/20</b>	<b>Sun 2/23/20</b>
76	Dërgimi i formularëve të regjistrimit përmes e-mailit	1 day	Sun 2/16/20	Sun 2/16/20
77	Periudha e aplikimit për regjistrim të votuesve jashtë Kosovës	8 days	Sun 2/16/20	Sun 2/23/20
78	Shqyrtimi i aplikacioneve/ Futja e të dhënave/ Vlerësimi i zotësisë juridike/ Njoftimi mbi statusin e aplikimit	8 days	Sun 2/16/20	Sun 2/23/20
79				
80	<b>Periudha e konfirmimit dhe sfidimit të Listës së Votuesve jashtë Kosovës</b>	<b>3 days</b>	<b>Wed 2/26/20</b>	<b>Fri 2/28/20</b>
81	Zbatimi Periudhës së Kundërshtimit dhe Konfirmimit për Votuesit jashtë Kosovës	3 days	Wed 2/26/20	Fri 2/28/20
82				

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
83	<b>Periudha e Votimit</b>	<b>16 days?</b>	<b>Mon 3/2/20</b>	<b>Tue 3/17/20</b>
84	Dërgimi i fletëvotimeve për aplikuesit e regjistruar suksesshëm përmes e-mailt	1 day	Mon 3/2/20	Mon 3/2/20
85	Periudha e Votimit përmes postës	11 days?	Tue 3/3/20	Fri 3/13/20
86	Vlerësimi i fletëvotimeve	3 days	Sun 3/15/20	Tue 3/17/20
87	Dorëzimi i fletëvotimeve të vlerësuara në QNR	1 day	Tue 3/17/20	Tue 3/17/20
88				
89	<b>Votimi me nevoja të veçanta</b>	<b>32 days?</b>	<b>Mon 2/24/20</b>	<b>Thu 3/26/20</b>
90	Periudha e Regjistrimit për votuesit e ngjuar në shtëpi - VPNV	5 days	Wed 2/26/20	Sun 3/1/20
91	Kontaktimi me OJQ-të për persona të ngjuar në shtëpi	2 days	Mon 2/24/20	Tue 2/25/20
92	Krijimi i Listës së votuesve me nevoja të veçanta - Kategoria e parë	1 day	Mon 3/2/20	Mon 3/2/20
93	KKZ-ja iu dërgon njoftimin me shkrim aplikuesve të refuzuar, me të drejtë për t'u ankuar	5 days?	Wed 2/26/20	Sun 3/1/20
94	Mbledhja e informatave për votuesit VNV në institucione/ Kërkesa për Ministrinë e Drejtësisë	5 days	Mon 3/2/20	Fri 3/6/20
95	Mbledhja e informatave për votuesit VNV në institucione/ Kërkesa për Ministrinë e Shëndetësisë	5 days	Mon 3/2/20	Fri 3/6/20
96	Regjistrimi i votuesve me rrethana të veçanta dhe identifikimi i lokacioneve nga KKZ-ja	5 days	Mon 3/2/20	Fri 3/6/20
97	KKZ-ja vulos emrat e votuesve VPNV	1 day	Sat 3/14/20	Sat 3/14/20
98				
99	<b>Trajnimi</b>	<b>37 days</b>	<b>Sat 2/8/20</b>	<b>Sun 3/15/20</b>
100	Faza përgaditore	13 days	Sat 2/8/20	Thu 2/20/20
101	Përgaditja e specifikave për pako të trajnimit	4 days	Sat 2/8/20	Tue 2/11/20
102	Përgatitja e specifikave për doracak të trajnimit	4 days	Sat 2/8/20	Tue 2/11/20
103	Prodhimi i pakove dhe doracakëve të trajnimit	2 days	Tue 2/18/20	Wed 2/19/20
104	Shpërndarja e pakove të trajnimit në komunë	2 days	Tue 2/18/20	Wed 2/19/20
105	Përgaditja e të gjitha materialeve të aplikueshme për trajnim, shqyrtimi dhe miratimi në instancat e duhura: menaxhment, këshilla dhe KQZ	3 days	Fri 2/14/20	Sun 2/16/20
106	Shtypja dhe përgaditja e materialeve të trajnimit për miratim në KOZ dhe KQZ	1 day	Thu 2/20/20	Thu 2/20/20
107	informimi i ZLKZ-së për materialet e trajnimit të miratuara	2 days	Wed 2/12/20	Thu 2/13/20
108	Faza e implementimit	31 days	Fri 2/14/20	Sun 3/15/20
109	Takim me trajnerët e KKZ-së	1 day	Fri 2/14/20	Fri 2/14/20
110	Mbajtja e programit orientues për anëtarët e KKZ-ve	1 day	Tue 2/18/20	Tue 2/18/20
111	Trajnimi i trajnerëve të KKZ-ve	3 days	Fri 2/14/20	Sun 2/16/20
112	Trajnimi i anëtarëve të KVV-ve mbi votimin dhe numërimin	7 days	Sat 3/7/20	Fri 3/13/20
113	Trajnimi i kryesuesve	1 day	Fri 3/13/20	Fri 3/13/20
114	Trajnimi i ekipeve mobile	1 day	Thu 3/12/20	Thu 3/12/20
115	Trajnimi i anëtarëve të KKZ-ve për procedurat e pranimit-dorëzimit të materialeve për ditën e zgjedhjeve	1 day	Fri 3/13/20	Fri 3/13/20
116	Monitorimi i trajnimit të anëtarëve të KVV-ve	7 days	Sat 3/7/20	Fri 3/13/20
117	Kontrolla e cilësisë së mbarëvajtjes së procesit në ditën e zgjedhjeve	1 day	Sun 3/15/20	Sun 3/15/20
118				
119	<b>Fushata e Informimit të Publikut</b>	<b>37 days</b>	<b>Sat 2/8/20</b>	<b>Sun 3/15/20</b>
120	Miratimi i aktiviteteve- informimi Publik	1 day	Sat 2/8/20	Sat 2/8/20
121	Caktimi i Këshillit Mbikëqyrës	1 day	Sat 2/8/20	Sat 2/8/20
122	Shqyrtimi dhe miratimi i Tingullit për TV dhe Radio spote	1 day	Wed 2/19/20	Wed 2/19/20

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
123	Shqyrtimi dhe miratimi sloganit dhe dizajnit	1 day	Wed 2/19/20	Wed 2/19/20
124	<b>Certifikimi i SP-ve, kandidatëve dhe akreditimi i vëzhguesve</b>	<b>27 days</b>	<b>Sat 2/8/20</b>	<b>Thu 3/5/20</b>
125	Shqyrtimi dhe miratimi i tekstit të fletushkës për vëzhguesit	1 day	Sat 2/15/20	Sat 2/15/20
126	Shqyrtimi dhe miratimi i dizajnit për fletushkë	1 day	Thu 2/20/20	Thu 2/20/20
127	Publikimet dhe shpërndarja e materialeve të informimit publik (ueb-faqe, rrjetet sociale dhe TV.	27 days	Sat 2/8/20	Thu 3/5/20
128	<b>Informimi Publik - Periudha e Shërbimit Votues</b>	<b>15 days</b>	<b>Fri 2/14/20</b>	<b>Fri 2/28/20</b>
129	Shqyrtimi dhe miratimi i tekstit për transmetim në RTK dhe prodhimin e TV spotit, radio spotit dhe GIFF-it	1 day	Fri 2/14/20	Fri 2/14/20
130	Shqyrtimi dhe miratimi i tekstit për publikim në gazeta	1 day	Fri 2/14/20	Fri 2/14/20
131	Shqyrtimi dhe miratimi i dizajnit për gazeta	1 day	Thu 2/20/20	Thu 2/20/20
132	Shqyrtimi dhe miratimi i dizajnit të banerve për sallën e KQZ-së	1 day	Thu 2/20/20	Thu 2/20/20
133	Shqyrtimi dhe miratimi i prodhimit të TV spotit, radio spotit dhe GIFF-it	1 day	Thu 2/20/20	Thu 2/20/20
134	Shqyrtimi dhe miratimi i media planeve për TV-të, Radiot, portale dhe gazeta	1 day	Thu 2/20/20	Thu 2/20/20
135	Publikimet dhe shpërndarja e materialeve të informimit publik (ueb faqe, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, TV-të, Radiot dhe gazeta	12 days	Mon 2/17/20	Fri 2/28/20
136	<b>Informimi Publik – Kundershtimi dhe Konfrimimi</b>	<b>9 days</b>	<b>Thu 2/20/20</b>	<b>Fri 2/28/20</b>
137	Shqyrtimi dhe miratimi i tekstit për prodhimin e TV spotit, radio spotit dhe GIFF-it	1 day	Thu 2/20/20	Thu 2/20/20
138	Shqyrtimi dhe miratimi i tekstit për publikim në gazeta	1 day	Thu 2/20/20	Thu 2/20/20
139	Shqyrtimi dhe miratimi i prodhimit të TV spotit, radio spotit dhe GIFF-it	1 day	Mon 2/24/20	Mon 2/24/20
140	Shqyrtimi dhe miratimi i media planeve për TV-të, Radiot, portale dhe gazeta	1 day	Mon 2/24/20	Mon 2/24/20
141	Publikimet dhe shpërndarja e materialeve të informimit publik (ueb-faqe, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, TV-të, Radiot dhe gazeta.	3 days	Wed 2/26/20	Fri 2/28/20
142	<b>Informimi Publik – Aplikimi i Personave me Nevoja të Veçanta</b>	<b>11 days</b>	<b>Thu 2/20/20</b>	<b>Sun 3/1/20</b>
143	Shqyrtimi dhe miratimi i tekstit për prodhimin e TV spotit, radio spotit dhe GIFF-it	1 day	Thu 2/20/20	Thu 2/20/20
144	Shqyrtimi dhe miratimi i tekstit për publikim në gazeta	6 days	Thu 2/20/20	Tue 2/25/20
145	Miratimi i prodhimit të TV spotit, radio spotit dhe GIFF-it	1 day	Tue 2/25/20	Tue 2/25/20
146	Shqyrtimi dhe miratimi i media planeve për TV-të, Radiot, portale dhe gazetatat	1 day	Tue 2/25/20	Tue 2/25/20
147	Publikimet dhe shpërndarja e materialeve të informimit publik (ueb-faqe, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, TV-të, Radiot dhe gazeta.	5 days	Wed 2/26/20	Sun 3/1/20
148	<b>Informimi Publik – Plotësimi i Fletëvotimit</b>	<b>22 days</b>	<b>Sun 2/23/20</b>	<b>Sun 3/15/20</b>
149	Shqyrtimi dhe miratimi i tekstit prodhimin e TV spotit, radio spotit dhe GIFF-it	1 day	Sun 2/23/20	Sun 2/23/20
150	Shqyrtimi dhe miratimi i tekstit për publikim në gazetë	1 day	Sun 2/23/20	Sun 2/23/20
151	Shqyrtimi dhe miratimi i prodhimit të TV spotit, radio spotit dhe GIFF-it	1 day	Fri 2/28/20	Fri 2/28/20
152	Shqyrtimi dhe miratimi i media planeve për TV-të, Radiot, portale dhe gazeta	1 day	Fri 2/28/20	Fri 2/28/20
153	<b>Publikimet dhe shpërndarja e materialeve të informimit publik (ueb-faqe, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, TV-të, Radiot dhe gazeta.</b>	<b>14 days</b>	<b>Mon 3/2/20</b>	<b>Sun 3/15/20</b>
154	<b>Informimi Publik – Regjistrimi për votim jashtë kosovës</b>	<b>11 days</b>	<b>Thu 2/13/20</b>	<b>Sun 2/23/20</b>
155	Shqyrtimi dhe miratimi i tekstit për transmetim në RTK, për TV spot, radio spot dhe GIFF	1 day	Thu 2/13/20	Thu 2/13/20
156	Shqyrtimi dhe miratimi i prodhimit të TV spotit, radio spotit dhe GIFF-it	1 day	Thu 2/20/20	Thu 2/20/20
157	Shqyrtimi dhe miratimi i media planeve për TV-të, Radiot dhe portale	1 day	Thu 2/20/20	Thu 2/20/20
158	Publikimet dhe shpërndarja e materialeve të informimit publik (ueb-faqe, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, TV-të dhe Radiot	7 days	Mon 2/17/20	Sun 2/23/20

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
159	<b>Informimi Publik – Si të plotësohet fletëvotimi për votim jashtë kosovës</b>	<b>19 days</b>	<b>Mon 2/24/20</b>	<b>Fri 3/13/20</b>
160	Shqyrtimi dhe miratimi i tekstit për prodhimin e TV dhe radio spotit	1 day	Mon 2/24/20	Mon 2/24/20
161	Shqyrtimi dhe miratimi i prodhimit të TV spotit, radio spotit dhe GIFF-it	1 day	Sun 3/1/20	Sun 3/1/20
162	Shqyrtimi dhe miratimi i media planeve për TV-të, Radiot dhe portalet	1 day	Sun 3/1/20	Sun 3/1/20
163	Publikimet dhe shpërndarja e materialeve të informimit publik (ueb-faqe, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, TV-të dhe Radiot)	11 days	Tue 3/3/20	Fri 3/13/20
164				
165	<b><u>Specifikat teknike, dizajnimi, shtypja dhe transporti i fletëvotimeve</u></b>	<b>33 days</b>	<b>Fri 2/7/20</b>	<b>Tue 3/10/20</b>
166	Hartimi i specifikave dhe dizajnimi i fletëvotimit	26 days	Fri 2/7/20	Tue 3/3/20
167	Finalizimi i specifikacioneve teknike për shtypjen e fletëvotimeve	5 days	Fri 2/7/20	Tue 2/11/20
168	Miratimi i specifikave teknike për shtypjen e fletëvotimeve	2 days	Tue 2/11/20	Wed 2/12/20
169	Dizajnimi i modelit të fletëvotimit	1 day	Mon 3/2/20	Mon 3/2/20
170	Kontrolli i kualitetit të informatave në fletëvotim	1 day	Mon 3/2/20	Mon 3/2/20
171	Miratimi i permbajtjes dhe dizajnit të fletëvotimit	1 day	Tue 3/3/20	Tue 3/3/20
172	Shtypja e fletëvotimeve dhe dërgimi në depon e KQZ-së	8 days	Tue 3/3/20	Tue 3/10/20
173	Dërgimi i modelit të fletëvotimit tek kontraktori	1 day	Tue 3/3/20	Tue 3/3/20
174	Kontrolli i kualitetit të informatave në fletëvotim (Pre-Print)	1 day	Tue 3/3/20	Tue 3/3/20
175	Mbikëqyrja dhe kontrolli i cilësisë së shtypjes dhe paketimit të fletëvotimeve	4 days	Wed 3/4/20	Sat 3/7/20
176	Dërgimi i fletëvotimeve në depon e KQZ-së	2 days	Mon 3/9/20	Tue 3/10/20
177				
178	<b><u>Operacionet në terren</u></b>	<b>38 days</b>	<b>Sat 2/8/20</b>	<b>Mon 3/16/20</b>
179	Formimi i Komisionit Komunal Zgjedhor	7 days	Sat 2/8/20	Fri 2/14/20
180	Ftesa për nominimet për KKZ derguar subjekteve politike	1 day	Sat 2/8/20	Sat 2/8/20
181	Propozimet e SP për KQZ	4 days	Sat 2/8/20	Tue 2/11/20
182	SKQZ shqyrton dhe verifikon propozimet e anëtar të KKZ-ve	1 day	Wed 2/12/20	Wed 2/12/20
183	SKQZ parashtron propozimet ne KQZ	1 day	Thu 2/13/20	Thu 2/13/20
184	KQZ bën emërimet e anëtarëve KKZ-ve	2 days	Thu 2/13/20	Fri 2/14/20
185	Plani Operacional i Sigurise	23 days	Mon 2/10/20	Tue 3/3/20
186	Hartimi i Planit Operacional të Sigurise	2 days	Mon 2/10/20	Tue 2/11/20
187	Miratimi i Planit Operacional te Sigurise nga KQZ	3 days	Wed 2/12/20	Fri 2/14/20
188	Mbajtja e programit orientues për KKZ-ne Policinë, Prokurorinë, PZAP, KGJK dhe Menaxheret e QV-ve	1 day	Tue 3/3/20	Tue 3/3/20
189	Krijimi i Këshillave të Vendvotimeve	11 days	Tue 2/25/20	Fri 3/6/20
190	SKQZ-ja dërgon thirrjen Subjekteve Politike për Propozime te KVV-ve	1 day	Tue 2/25/20	Tue 2/25/20
191	Propozimet bëhen nga Subjektet Politike në KKZ	5 days	Wed 2/26/20	Sun 3/1/20
192	KKZ-ja paraqet KVV-te në SKQZ	2 days	Mon 3/2/20	Tue 3/3/20
193	SKQZ bën verifikimin e propozimeve për KVV	1 day	Mon 3/2/20	Mon 3/2/20
194	SKQZ-ja paraqet KVV-të ne KQZ	2 days	Tue 3/3/20	Wed 3/4/20
195	KQZ emëron/refuzon KVV-të	2 days	Thu 3/5/20	Fri 3/6/20
196	Vlerësimi i Qendrave të Votimit (QV)	26 days	Mon 2/10/20	Fri 3/6/20
197	Azhurnimi i Listes se Qendrave Aktuale të Votimit	5 days	Mon 2/10/20	Fri 2/14/20
198	Publikimi i Qendrave te Votimit (QV)	1 day	Fri 3/6/20	Fri 3/6/20

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
199	Pranimi i materialit në Depo të KKZ-së	5 days	Tue 3/10/20	Sat 3/14/20
200	Pranimi i materialit jo Sensitiv ne Depo te KKZ-së	2 days	Tue 3/10/20	Wed 3/11/20
201	Pranimi i materialit Sensitiv ne Depo te KKZ-së	1 day	Sat 3/14/20	Sat 3/14/20
202	Pergatitjet për ditën e zgjedhjeve	2 days	Sat 3/14/20	Sun 3/15/20
203	Rregullimi i Qendrave të Votimit	2 days	Sat 3/14/20	Sun 3/15/20
204	Rregullimi Perfundimtar i Qendrave të Votimit dhe Vendvotimeve	1 day	Sat 3/14/20	Sat 3/14/20
205	Shperndarja e materialit te ndjeshem nga depo e KQZ ne depot e KKZ-ve	1 day	Sat 3/14/20	Sat 3/14/20
206	Distribumimi i Materialit jo Sensitiv nga KKZ në Qendra të Votimit	2 days	Sat 3/14/20	Sun 3/15/20
207	Dita Z / Dita e Zgjedhjeve	2 days	Sun 3/15/20	Mon 3/16/20
208	Distribuimi i Materialit Sensitiv ne QV	1 day	Sun 3/15/20	Sun 3/15/20
209	Raporti Final i Kryesuesve të VV në KKZ per QV dhe VV	1 day	Sun 3/15/20	Sun 3/15/20
210	Transefrimi i materialit sensitiv (Fletëvotimet) në Depo të KKZ-së	1 day	Sun 3/15/20	Sun 3/15/20
211	Procesi pranimit dhe kontrollimit të materialit	1 day	Sun 3/15/20	Sun 3/15/20
212	Transferimi i materialit sensitv nga depo e KKZ-së deri në QNR	2 days	Sun 3/15/20	Mon 3/16/20
213				
214	<b><u>Qendra e Numërimit dhe Rezultateve</u></b>	<b>43 days?</b>	<b>Mon 2/10/20</b>	<b>Mon 3/23/20</b>
215				
216	<b>Faza përgaditore / implementimi</b>	<b>43 days?</b>	<b>Mon 2/10/20</b>	<b>Mon 3/23/20</b>
217				
218	<b>Procedurat e QNR</b>	<b>10 days</b>	<b>Tue 2/18/20</b>	<b>Thu 2/27/20</b>
219	Definimi i detyrave të QNR	10 days	Tue 2/18/20	Thu 2/27/20
220	Definimi i hapësirave të QNR	10 days	Tue 2/18/20	Thu 2/27/20
221	Dizajnimi & Rishikimi i formave e QNR	4 days	Tue 2/18/20	Fri 2/21/20
222	Procedurat: Versioni Final (Procedurat / Format)	5 days	Thu 2/20/20	Mon 2/24/20
223	Finalizimi i afateve për procesimin e materialeve në QNR	2 days	Wed 2/19/20	Thu 2/20/20
224				
225	<b>Struktura organizative e QNR - Stafit Menaxhues</b>	<b>25 days</b>	<b>Mon 2/10/20</b>	<b>Thu 3/5/20</b>
226	Përgatit organogramin e Stafit Menaxhues të QNR	4 days	Mon 2/10/20	Thu 2/13/20
227	Definimi i detyrave të Stafit Menaxhues të QNR dhe struktura organizative	4 days	Mon 2/10/20	Thu 2/13/20
228	rekrutimi dhe Angazhimi i stafit jopermanent të QNR-së	3 days	Sun 2/16/20	Tue 2/18/20
229	Rekrutimi dhe Angazhimi i stafit ditor dhe stafit të Rezultateve preliminare të QNR-së	5 days	Sun 3/1/20	Thu 3/5/20
230				
231	<b>Lokacioni i QNR</b>	<b>12 days</b>	<b>Mon 2/10/20</b>	<b>Fri 2/21/20</b>
232	Vlerësimi i nevojave për lokacionin e QNR	5 days	Mon 2/10/20	Fri 2/14/20
233	Organizimi i sigurimit / pastrimi i lokacionit të QNR	5 days	Sun 2/16/20	Thu 2/20/20
234	Organizimi i sigurimit për objektin e QNR	5 days	Sun 2/16/20	Thu 2/20/20
235	Rishiko planin e QNR / plani organizativ i QNR	10 days	Wed 2/12/20	Fri 2/21/20
236				
237	<b>Periudha e rekrutimit të stafit menaxhues</b>	<b>10 days</b>	<b>Sat 2/15/20</b>	<b>Mon 2/24/20</b>
238	Rregullimi i zyreve për Stafin Menaxhues të QNR (në proces)	10 days	Sat 2/15/20	Mon 2/24/20
239				
240	<b>Teknologjia informative - Baza e të dhënave dhe softueri i QNR</b>	<b>22 days</b>	<b>Mon 2/24/20</b>	<b>Mon 3/16/20</b>

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
241	Përgatitja e aplikacionit për Rezultate përfundimtare	15 days	Mon 2/24/20	Mon 3/9/20
242	Ngarko kodet finale të VV dhe VPNV	2 days	Mon 3/2/20	Tue 3/3/20
243	Ngarko "Nivelin e Tolerancës" në përputhje me vendimin e KQZ	2 days	Mon 3/2/20	Tue 3/3/20
244	Defino dhe krijo në përputhje me procedura për Ti perdoruesit/grupet e sigurimit	5 days	Mon 3/2/20	Fri 3/6/20
245	Ngarko listen e subjekteve / kandidatëve (pas hedhjes së shortit të kandidatëve?, subjekteve?)	2 days	Wed 3/4/20	Thu 3/5/20
246	Ngarko Listen e Votuesve të përjashtuar (PZAP, Gjykata)	2 days	Wed 3/4/20	Thu 3/5/20
247	Pastro dhe prezanto bazën e të dhënave të pastruar të aplikacionit	2 days	Sun 3/15/20	Mon 3/16/20
248				
249	<b>Prokurimi/Menaxhimi i ndërtesës</b>	<b>20 days</b>	<b>Wed 2/12/20</b>	<b>Mon 3/2/20</b>
250	Pergadit planin gjithëpërfshirës të Prokurimit (përfshijnë specifikat teknike)	10 days	Wed 2/12/20	Fri 2/21/20
251	Fillo rregullimin e QNR-së (mobilje, kablllo, gjenerator, raftet e dokumenteve)	10 days	Tue 2/18/20	Thu 2/27/20
252	Fillo rregullimin e QNR: - Operacional	10 days	Sat 2/22/20	Mon 3/2/20
253				
254	<b>Burime Njerëzore</b>	<b>5 days</b>	<b>Mon 2/10/20</b>	<b>Fri 2/14/20</b>
255	Pergatit pershkrimin e detyrave	5 days	Mon 2/10/20	Fri 2/14/20
256	Pergatit planin per rekrutimin e stafit të QNR dhe trajnimin e tyre	5 days	Mon 2/10/20	Fri 2/14/20
257				
258	<b>Logjistika</b>	<b>19 days</b>	<b>Thu 2/20/20</b>	<b>Mon 3/9/20</b>
259	Regjistrimi i artikujve në QNR	15 days	Mon 2/24/20	Mon 3/9/20
260	Punimi në planin e rikthimit të materialit zgjedhor	1 day	Tue 3/3/20	Tue 3/3/20
261	Organizo transportin për staf	15 days	Thu 2/20/20	Thu 3/5/20
262				
263	<b>Trajnimi</b>	<b>18 days</b>	<b>Sat 2/22/20</b>	<b>Tue 3/10/20</b>
264	Zhvillo programin e trajnimit dhe pergatit orarin e trajnimit për stafin e QNR (perfshirë Simulimin praktik)	10 days	Sat 2/22/20	Mon 3/2/20
265	Përgatit, rishiko dhe finalizoj doracakun e trajnimit (module të ndryshme)	5 days	Sat 2/22/20	Wed 2/26/20
266	Printimi i doracakëve të trajnimit	1 day	Mon 3/2/20	Mon 3/2/20
267	Kontrolli i kualitetit të printimit	1 day	Mon 3/2/20	Mon 3/2/20
268	Rregullimi i QNR për trajnim dhe përgatitja finale (testimi final)	1 day	Fri 3/6/20	Fri 3/6/20
269	Ekzekutimi i trajnimit (mbikqyresat, Numërim, pranim, Arkivë, FDh, Auditim, Evidentues, Verifikim, etj)	1 day	Tue 3/10/20	Tue 3/10/20
270	Simulimi i procesit të punës në QNR	1 day	Tue 3/10/20	Tue 3/10/20
271				
272	<b>Marrëdhënie me jashtë</b>	<b>28 days</b>	<b>Fri 2/21/20</b>	<b>Thu 3/19/20</b>
273	Përgatit materialin informues për vëzhgues, përfaqësues të Mediave, presidentin, Vëzhguesit vendor dhe nde	5 days	Fri 2/21/20	Tue 2/25/20
274	Përkthe materialin informues në gjuhët zyrtare	2 days	Tue 2/25/20	Wed 2/26/20
275	Kontrolli i kualitetit	1 day	Tue 2/25/20	Tue 2/25/20
276	Organizo Prezantim mbi procesin e punës për vëzhguesit	1 day	Wed 3/11/20	Wed 3/11/20
277	Organizo Prezantim mbi procesin e punës për Media	1 day	Wed 3/11/20	Wed 3/11/20
278	Rregullo orarin për raportim për vëzhguesit e subjekteve politike, Vëzhguesit, Media etj. në QNR	1 day	Wed 3/11/20	Wed 3/11/20
279	Organizo qasjen në QNR për vëzhguesit në çdo kohë në QNR 24/7 gjatë fazës operacionale	14 days	Fri 3/6/20	Thu 3/19/20
280				
281	<b>Vendosja e pikave të kontaktit</b>	<b>18 days</b>	<b>Sat 2/22/20</b>	<b>Tue 3/10/20</b>
282	Emëro njërin nga anëtarët e stafit menaxhues të QNR si pikë kontaktuese	5 days	Sat 2/22/20	Wed 2/26/20



ID	Task Name	Duration	Start	Finish
283	Emëro njerin nga stafi menaxhues i QNR të mbajë komunikimin mes KQZ, PZAP, Koordinimit në Terren	2 days	Mon 3/9/20	Tue 3/10/20
284				
285	<b>Sigurimi</b>	<b>5 days</b>	<b>Mon 3/9/20</b>	<b>Fri 3/13/20</b>
286	Përgatitja e hapësires dhe planit të sigurimit	5 days	Mon 3/9/20	Fri 3/13/20
287				
288	<b>Marrëdhënie me jashtë</b>	<b>5 days</b>	<b>Sun 3/15/20</b>	<b>Thu 3/19/20</b>
289	Raportimi për Vëzhgues, Media etj	5 days	Sun 3/15/20	Thu 3/19/20
290				
291	<b>QNR pika kontaktuese me Terrenin dhe Logjistikën</b>	<b>2 days</b>	<b>Sun 3/15/20</b>	<b>Mon 3/16/20</b>
292	Komunikimi me Terrenin dhe mbledhja e informatave në ditën e zgjedhjeve (psh. Mbyllja e vendvotimeve,	2 days	Sun 3/15/20	Mon 3/16/20
293	Koordinimi me Transportin, kthimi i materialit zgjedhor / Mbërritja e materialit në QNR	1 day	Sun 3/15/20	Sun 3/15/20
294				
295	Dita e Zgjedhjeve	1 day	Sun 3/15/20	Sun 3/15/20
296				
297	<b>Pranimi</b>	<b>1 day</b>	<b>Sun 3/15/20</b>	<b>Sun 3/15/20</b>
298	Pranimi, Kontrollimi dhe shperndarja e materialit neper hapësira	1 day	Sun 3/15/20	Sun 3/15/20
299	Hetimi	1 day	Sun 3/15/20	Sun 3/15/20
300	Evidentimi dhe arkivimi i kutive të votimit (në hapësirën e kutive të votimit)	1 day	Sun 3/15/20	Sun 3/15/20
301	Dergo format (VV e rregullta), LV, Libri i votimit në hapësirën e FDh.	1 day	Sun 3/15/20	Sun 3/15/20
302	Mbaj FPR nga VV e dyfishta dhe thasët e ZFK në Pranim, më pas në hapësirën e M,K,N	1 day	Sun 3/15/20	Sun 3/15/20
303				
304	<b>Teknologjia informative</b>	<b>3 days</b>	<b>Sun 3/15/20</b>	<b>Tue 3/17/20</b>
305	Raporti i statusit të Evidentimit për VV për ndërrim dhe sipas kërkesave	3 days	Sun 3/15/20	Tue 3/17/20
306				
307	<b>Procesi i hetimit</b>	<b>5 days</b>	<b>Sun 3/15/20</b>	<b>Thu 3/19/20</b>
308	Shkruaj propozime dhe rekomandime për vendime të KQZ-së	1 day	Sun 3/15/20	Sun 3/15/20
309	Raporto në KQZ	5 days	Sun 3/15/20	Thu 3/19/20
310	Ekzekuto vendimet e KQZ	5 days	Sun 3/15/20	Thu 3/19/20
311				
312	<b>KQZ personi kontaktues me PZAP</b>	<b>5 days</b>	<b>Sun 3/15/20</b>	<b>Thu 3/19/20</b>
313	Komuniko me PZAP permes personit kontaktues të KQZ	5 days	Sun 3/15/20	Thu 3/19/20
314				
315	<b>Aktivitetet e futjes se të dhënave</b>	<b>3 days</b>	<b>Mon 3/16/20</b>	<b>Wed 3/18/20</b>
316				
317	<b>LPV E FDH.</b>	<b>2 days</b>	<b>Mon 3/16/20</b>	<b>Tue 3/17/20</b>
318	Skanimi i dyfishtë i LPV + rishikimi i mbikqyrësit	2 days	Mon 3/16/20	Tue 3/17/20
319				
320	<b>FDh e FPR (futja e të dhënave e dyfishtë)</b>	<b>2 days</b>	<b>Mon 3/16/20</b>	<b>Tue 3/17/20</b>
321	FDh e FPR	2 days	Mon 3/16/20	Tue 3/17/20
322				
323	<b>FDh - Auditimi dhe Hetimi</b>	<b>2 days</b>	<b>Mon 3/16/20</b>	<b>Tue 3/17/20</b>
324	Auditimi dhe hetimi, (në proces)	2 days	Mon 3/16/20	Tue 3/17/20

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
325				
326	<b>Votat me kusht (përfshirë VPNV), me supozim 500 ZFK</b>	<b>3 days</b>	<b>Mon 3/16/20</b>	<b>Wed 3/18/20</b>
327	Kontrollo numrin total të ZFK per VV te dyfishtë dhe dergo FPR te kontrolluara në	2 days	Mon 3/16/20	Tue 3/17/20
328	Verifikimi i ZFK?VPNV FDh e dyfishtë, shenjimi, rishikimi)	2 days	Mon 3/16/20	Tue 3/17/20
329	Krijimi i dengjeve/ numërimi	2 days	Mon 3/16/20	Tue 3/17/20
330	FDh e FRD	3 days	Mon 3/16/20	Wed 3/18/20
331	Auditimi dhe hetimi	2 days	Mon 3/16/20	Tue 3/17/20
332	FDh e FRD,	2 days	Mon 3/16/20	Tue 3/17/20
333	Auditimi dhe hetimi	2 days	Mon 3/16/20	Tue 3/17/20
334				
335	<b>Votimi jashtë Kosovës / me postë: perfundon 24 orë para ditës së zgjedhjeve)</b>	<b>1 day</b>	<b>Tue 3/17/20</b>	<b>Tue 3/17/20</b>
336	Dorezimi i VPP në QNR, 500 zarfe	1 day	Tue 3/17/20	Tue 3/17/20
337	FDh e VP, informatat e zarfeve	1 day	Tue 3/17/20	Tue 3/17/20
338	Krijimi i dengjeve/numërimi	1 day	Tue 3/17/20	Tue 3/17/20
339	FDh e FRD	1 day	Tue 3/17/20	Tue 3/17/20
340	Auditimi dhe hetimi	1 day	Tue 3/17/20	Tue 3/17/20
341	Krijimi i dengjeve/numerimi i VPP	1 day	Tue 3/17/20	Tue 3/17/20
342	FDh e FRD (ne proces)	1 day	Tue 3/17/20	Tue 3/17/20
343	Auditimi dhe hetimi	1 day	Tue 3/17/20	Tue 3/17/20
344				
345	<b>Rezultatet (nese nuk ka ankesa)</b>	<b>1 day?</b>	<b>Wed 3/18/20</b>	<b>Wed 3/18/20</b>
346	<b>Faktorët që vonojnë rezultatet</b>	<b>8 days</b>	<b>Mon 3/16/20</b>	<b>Mon 3/23/20</b>
347				
348	<b>Numërimi i fletëvotimeve të rregullta, 30 vendvotime</b>	<b>4 days</b>	<b>Mon 3/16/20</b>	<b>Thu 3/19/20</b>
349	Numërimi i fletëvotimeve të rregullta të panumëruara: 30 VV, 1.5 orë për çdo NjN	4 days	Mon 3/16/20	Thu 3/19/20
350				
351	FDh e FPR	4 days	Mon 3/16/20	Thu 3/19/20
352	Auditimi dhe hetimi	4 days	Mon 3/16/20	Thu 3/19/20
353				
354	<b>Rinumërim (KQZ/PZAP):</b>	<b>5 days</b>	<b>Thu 3/19/20</b>	<b>Mon 3/23/20</b>
355				
356	Rinumërimi i fletëvotimeve sipas kërkesës së KQZ dhe/ose PZAP	5 days	Thu 3/19/20	Mon 3/23/20
357				
358	<b>Rezultatet (përfshirë numërimin e fletëvotimeve të rregullta dhe rinumërimin</b>	<b>6 days</b>	<b>Wed 3/18/20</b>	<b>Mon 3/23/20</b>
359	Rezultatet për Kryetar Komune: ditë pas ditës së Zgjedhjeve, pa ankesa, neni 105 LZP	6 days	Wed 3/18/20	Mon 3/23/20
360				
361	Perseritja e zgjedhjeve (Neni 106.2 prioritet çertifikimi i rezultateve: ska afat në ligj)	5 days	Mon 3/16/20	Fri 3/20/20
362	Ekzekuto vendimet e PZAP	5 days	Mon 3/16/20	Fri 3/20/20
363	Ekzekuto vendimet e KQZ	5 days	Mon 3/16/20	Fri 3/20/20