



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Centralna Izborna Komisija
Central Election Commission



PLANI I PUNËS I KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE PËR VITIN 2020 I RISHIKUAR

Korrik 2020

Përmbajtja

1 Korniza ligjore dhe institucionale e KQZ-së	5
1.1 Baza ligjore	5
1.2 Mandati i KQZ-së	5
1.3 Përbërja dhe struktura KQZ-së.....	6
1.4 Sekretariati i KQZ-së.....	6
1.5 Zyra për Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikim	6
1.6 Komisionet Komunale të Zgjedhjeve	6
2 Procesi i hartimit të Planit të Punës - Metodologjia.....	6
3 Shtyllat dhe qëllimet strategjike të KQZ-së	7
4 Rreziqet dhe pengesat në zbatim	8
5 Raportimi	8
6 Plani i Aktiviteteve të Planit Vjetor të Punës së KQZ-së për vitin 2020.....	9

Hyrje

Plani i Punës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Republikës së Kosovës (Plani i Punës) paraqet tërësinë e aktiviteteve që do të zbatohen në vitin 2020. Ky Plan i Punës bazohet në orientimet strategjike të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) të cekura në Planin Strategjik 2015-2018. Aktivitetet e parashikuara në Planin e Punës janë, po ashtu, në përputhje me parimet orientuese të punës të shprehura në të gjitha dokumentet e KQZ-së. Rrjedhimisht, të gjitha aktivitetet e parapara kontribuojnë në zbatimin e misionit të KQZ-së dhe në arritjen e objektivave të saj strategjike si dhe ruajtjen e qëndrueshmërisë së këtij institucioni.

Plani i Punës është hartuar mbi bazën të diskutimeve dhe me përfshirjen e të gjitha njësive strukturore të KQZ-së si dhe parterëve të jashtëm. Për më tepër, gjatë hartimit të këtij dokumenti janë konsultuar edhe rekomandimet e misioneve vendore dhe ndërkombëtare vëzhguese të zgjedhjeve.

Plani i Punës paraqet një dokument të integruar, për të cilin KQZ bie dakord për aktivitetet kryesore që KQZ duhet të zbatojë gjatë vitit 2020, me qëllim të arritjes së objektivave dhe orientimeve strategjike zhvillimore. Plani i Punës gjithashtu planifikon shpërndarje efektive të burimeve njerëzore dhe financiare të KQZ-së për të arritur objektivat e veta. Së bashku me arritjen e objektivave strategjike të KQZ-së, zhvillimi i Plani i Punës shërben, gjithashtu, për të mbështetur procesin e planifikimit dhe menaxhimit të aktiviteteve të KQZ-së për të ardhmen e sidomos duke pasur parasysh që Zgjedhjet Lokale do të mbahen në vitin 2021, e Plani i Punës parashikon aktivitete që mund të përmirësojnë atë proces zgjedhor.

Për fund, Plani i Punës i KQZ-së është hartuar sipas metodologjisë standarde të KQZ-së për hartimin, aprovimin, korrigjimin dhe zbatimin e planeve vjetor të punës dhe të cilat miratohen nga KQZ-ja. Plani i Punës zhvillohet në bazë të informacionit të mbledhur dhe analizuar nga njësitë strukturore të KQZ-së. Dokumenti përfundimtar i Plani i Punës erdh si rezultat i punës së përbashkët të KQZ-së dhe drejtuesve të njësive strukturore të SKQZ-së. Dokumenti thekson qartë objektivat strategjike, aktivitetet e planifikuara për të arritur këto objektiva, treguesit e matshëm, rezultatet e pritura, burimet, si dhe përcakton njësitë strukturore përgjegjëse.

Në bazë të praktikave më të mira, Plani i Punës rekomandohet që të rishikohet me qëllim të plotësim ndryshimit të tij në bazë të rrethanave të reja dhe progresit që është arritur në gjysmën e parë të vitit 2020.

Për shkak të shpalljes së Zgjedhjeve të Jashtëzakoshme për Kryetar në Komunën e Podujevës dhe gjendjes së shkaktuar nga COVID 19, një numër i aktiviteteve është penguar të realizohen.

Secili Departament i SKQZ-së ka shqyrtuar aktivitetet për të cilat janë përgjegjës duke vlerësuar nëse ka nevojë për të shtyer afatet e aktiviteteve apo për t'i shtyer afatet për vitet tjera. Po ashtu, janë kontaktuar edhe partnerët e jashtëm për aktivitete që ndërlidhen me përkraje të tyre. Si rezultat, katër aktivitete janë anuluar (aktivitetet nr 43, 47, 59 dhe 63) ndërsa 15 aktiviteteve ju është zgjatur afati i zbatimit (aktivitetet nr 2, 3, 15, 16, 23, 37, 38, 39, 54, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72 dhe 73) dhe katër aktiviteteve ju është shkurtuar afati i zbatimit (aktivitetet nr 41, 42, 60 dhe 62).

Shkurtesat

ACEEEO	Asociacioni i Zyrtarëve Zgjedhor Evropian
KKZ	Komisionet Komunale të Zgjedhjeve
KQZ	Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
KVV	Këshillat e vendvotimeve
OJQ	Organizatat Jo Qeveritare
OSCE	Organizata për siguri dhe bashkëpunim ne Evropë
QNR	Qendra e Numërimit dhe e Rezultateve
QV	Qendra e Votimit
SKQZ	Sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve
VV	Vendvotim
SHV	Shërbimi Votues
LV	Lista e Votuese
ZFK	Zarfi i Fletëvotimit me Kusht
FPR	Formulari i Përputhjes së Rezultateve
FRK	Formulari i Rezultateve të Kandidatëve
DAP	Departamenti i Administratës dhe Përkrahjes
DOZ	Departamenti i Operacioneve Zgjedhore
DTI	Departamenti i Teknologjisë Informative
DKT	Departamenti i Koordinimit ne teren
KOZ	Këshilli për Operacione Zgjedhore
KP	Këshilli për Personel
KBF	Këshilli për Buxhet dhe Financa
KA	Komiteti i Auditimit
KÇL	Këshilli për Çështje Ligjore
KMJ	Këshilli për marrëdhënie me jashtë
ZRPP	Zyra për Regjistrim të Partive Politike

1 Korniza ligjore dhe institucionale e KQZ-së

1.1 Baza ligjore

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është organ i përhershëm dhe i pavarur, i përcaktuar me nenin 139 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës¹.

Me qëllim të organizimit të zgjedhjeve të lira, të drejta dhe demokratike për Kuvendin e Kosovës, për Kuvendet e Komunave dhe Kryetarët e Komunave, Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar ligjin për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, dhe ligjin për zgjedhjet lokale në Republikën e Kosovës.

Aspektin e financimit të subjekteve politike e rregullon Ligji për Financimin e Partive Politike. Ai rregullon mënyrën, kushtet e financimit, administrimin, mbikëqyrjen, transparencën dhe raportimin për shpenzimin e pasurisë dhe të ardhurave të subjekteve politike në Republikën e Kosovës.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka plotësuar kornizën ligjore duke nxjerrë 20 rregulla të cilat, sqarojnë dispozitat e ligjit dhe japin më shumë hollësi, se si të zbatohen ato në praktikë. Ato trajtojnë aspektet kryesore të procesit zgjedhor. KQZ-ja ka miratuar edhe Rregulloren e Punës, si akt i brendshëm i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që përcakton organizimin dhe mënyrën e funksionimit të tij.

1.2 Mandati i KQZ-së

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është organ i përhershëm që përgatit, mbikëqyr, drejton dhe verifikon të gjitha veprimet që kanë të bëjnë me procesin e zgjedhjeve, referendumet dhe shpall rezultatet e tyre.

Kompetencat e KQZ-së

Gjatë zbatimit të mandatit të vet KQZ-ja:

- a) ndërmerr aktivitete për edukimin e votuesve të përgatitura për ngritjen e vetëdijesimit të votuesit për zgjedhjet dhe pjesëmarrjen to;
- b) ndërmerr projekte ose kërkime lidhur me sistemin zgjedhor dhe çështjet lidhur me të;
- c) krijon procedura të përshtatshme dhe ndërmerr aktivitete për të garantuar që të gjithë personat me aftësi të kufizuara mund ta ushtrojnë të drejtën e tyre të votimit dhe të marrin pjesë tërësisht në procesin zgjedhor në Kosovë; dhe
- d) kryen çdo funksion tjetër ndihmës për mbajtjen e zgjedhjeve në Kosovë që i përcaktohet me rregulloret relevante dhe instrumentet ndihmëse, përfshirë veprimet e domosdoshme për mbrojtjen e integritetit të procesit zgjedhor në rast shfaqjeje të një force madhore.

¹ Kapitulli XII [Institucionet e Pavarura], Neni 139, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

1.3 Përbërja dhe struktura KQZ-së

Përbërja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është e përcaktuar me Kushtetutë¹. Komisioni përbëhet nga njëmbëdhjetë anëtarë. Kryesuesin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e emëron Presidenti i Republikës së Kosovës nga radhët e gjyqtarëve të Gjykatës Supreme dhe të Gjykatave me juridiksion apeli. Gjashtë anëtarë të tjerë emërohen nga pjesëtarët e gjashtë grupeve më të mëdha parlamentare të përfaqësuara në Kuvend. Një anëtar emërohet nga deputetët e Kuvendit të cilët mbajnë vende të rezervuara apo të garantuara për komunitetin serb të Kosovës, dhe tre anëtarë nga deputetët e Kuvendit, të cilët mbajnë vende të rezervuara apo të garantuara për komunitetet e tjera që nuk janë shumicë në Kosovë. Në kryerjen e përgjegjësive dhe funksioneve të tij, Komisionit i ndihmon Sekretariati i KQZ-së.

1.4 Sekretariati i KQZ-së

Sekretariati i KQZ-së është një trupë administrative-teknike, e themeluar nga KQZ-ja për të ndihmuar KQZ-në në kryerjen e përgjegjësive dhe të funksioneve të saj. SKQZ-ja i zbaton vendimet e KQZ-së, përgatit raporte dhe rekomandime për KQZ-në.

1.5 Zyra për Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikim

KQZ-ja në pajtueshmëri me ligjin, ka themeluar Zyrën për Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikim (ZRPP). ZRPP-ja, është përgjegjëse për mirëmbajtjen dhe azhurnimin e Regjistrimit të Partive Politike, për certifikimin e subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre për zgjedhje, certifikimin e vëzhguesve të zgjedhjeve, kufizimin e shpenzimeve të subjekteve të certifikuara politike gjatë fushatave, si dhe pranimin e deklarimeve të financave të kandidatëve për zgjedhje.

1.6 Komisionet Komunale të Zgjedhjeve

KKZ-të janë trupa të themeluara nga KQZ-ja në tridhjetetë (38) komunat e Republikës së Kosovës për të ndihmuar në organizimin e zgjedhjeve. Ato janë përgjegjëse për administrimin e zgjedhjeve përbrenda komunave, nën mbikëqyrjen dhe udhëzimet e KQZ-së nëpërmjet Sekretariatit, me qëllim të garantimit të ligjshmërisë, legjitimitetit dhe efikasitetit të procesit zgjedhor.

2 Procesi i hartimit të Planit të Punës - Metodologjia

Sekretariati i KQZ-së në muajin dhjetor të vitit 2019, ka mbajtur një takim pune ku të gjitha njësitë e Sekretariatit kanë raportuar për përmbushjen e Planit Vjetor të Punës për vitin 2019 edhe mësimet e nxëna nga proceset zgjedhore të vitit 2019.

Më tej, KQZ bashkë me Sekretariatit nga data 19 deri me 22 dhjetor 2019, kanë mbajtur një punëtori, me prezencën e përfaqësuesit nga Bashkimi Evropian, ku janë diskutuar te gjeturat e Sekretariatit për mësimet e nxëna nga zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës 2019. Pastaj, Sekretariati ka identifikuar

¹ Neni 139, paragrafët 2, 3 dhe 4 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës

aktivitetet që kanë mbetur pa u realizuar në vitin 2019 edhe aktivitetet tjera që janë nxjerr nga të gjeturat e vlerësimeve të brendshme për proceset zgjedhore të vitit 2019.

Më përkrahjen e OSBE-së, KQZ ka mbajtur punëtori nga data 23 deri me 26 janar 2020, ku është bërë vlerësimi i përmbushjes së Planit të Punës për vitin 2019, dhe janë identifikuar aktivitetet që duhet të barten në këtë vit. Po ashtu, është punuar në 3 grupe punuese (të përbëra nga Anëtarë të KQZ-së, zyrtar nga Sekretariati dhe përfaqësues nga OSBE), ku janë identifikuar aktivitetet e reja për implementim në vitin 2020.

Gjatë hartimit të Planit të Punës janë marrë për bazë rekomandimet e evidentuara në raportet e monitorimit të zgjedhjeve të fundit të vëzhguesve të Bashkimit Evropian dhe Koalicionit të OJQ-ve Demokracia në Veprim përbrenda kornizës aktuale ligjore. Plani synon që të përmirësojë proceset dhe shërbimet e KQZ-së në funksion të përgatitjes për Zgjedhjet Lokale që do të mbahen në vitin 2021 dhe proceset tjera në vazhdim.

Gjatë procesit të rishikimit, gjatë pjesës së dytë të muajit qershor, secili departament i SKQZ-së ka shqyrtuar aktivitetet për të cilat janë përgjegjës duke vlerësuar nëse ka nevojë për të shtyrë afatet e aktiviteteve apo për t'i shtyrë aktivitetet për vitet tjera. Po ashtu, janë kontaktuar edhe partnerët e jashtëm për aktivitetet që ndërlidhen me përkrahje të tyre. Pastaj, Këshilli për Operacione Zgjedhore e ka rishikuar propozimin dhe ka rekomanduar KQZ-në që ta aprovoj ashtu siç është propozuar.

3 Shtyllat dhe qëllimet strategjike të KQZ-së

KQZ-ja me qëllim të caktimit të objektivave zhvillimore ka identifikuar shtyllat kryesore strategjike si në vijim:

- 1) **Operacionet zgjedhore**- me synimin që aktivitetet zgjedhore të planifikohen me saktësi, të ketë procedura të thjeshtëzuara, votimi të jetë plotësisht i qasshëm, dhe të ketë rezultate që janë të sakta dhe të shpejta;
- 2) **Edukimi dhe informimi i votuesve** – me synimin që votuesit të jenë të informuar për të drejtat zgjedhore dhe të motivuar për rëndësinë e realizimit të tyre, të ketë komunikim të përhershëm me publikun në format të qasshëm, dhe që votuesit të jenë të informuar për procedurat dhe mënyrën e votimit;
- 3) **Fuqizimi institucional** - me synimin që të ruhet plotësisht stafi që tashmë është i trajnuar, profesional dhe gjithëpërfshirës, të ketë komunikim më efikas institucional, KKZ-të dhe KVV-të të jenë edhe më kompetente dhe efektive, struktura organizative të jetë në pajtim me qëllimet e KQZ-së, të sigurohet qëndrueshmëri financiare, si dhe të hartohet një kornizë rregullative gjithëpërfshirëse për funksionimin e brendshëm;
- 4) **Lista e votuesve** – me synimin që përfundimisht të arrihet një listë e votuesve e saktë dhe e plotë;
- 5) **Pjesëmarrja në zgjedhje** – me synimin që të ketë pjesëmarrje më të madhe në zgjedhje, të ketë qasje të barabartë dhe gjithëpërfshirëse në zgjedhje dhe të rritet besueshmëria e publikut në procesin zgjedhor;

- 6) **Inovacioni dhe teknologjia** – me synimin që të rritet përdorimi i teknologjisë për operacione zgjedhore, të rritet përdorimi i teknologjisë në shërbimet administrative, të ngritën njohuritë në aplikimin e teknologjisë në zgjedhje;
- 7) **Bashkëpunimi me akterët e jashtëm** – me synimin që të arrihet një partneritet dhe komunikim më i mirë me subjektet politike, shoqërinë civile dhe mediat, të zhvillohet një bashkëpunim i zgjeruar strategjik me organizatat ndërkombëtare dhe donatorët, të ketë bashkëpunim më efikas me institucionet vendore, dhe të promovohet më mirë KQZ-ja në nivelin ndërkombëtar;
- 8) **Korniza ligjore**– me synimin që korniza nënligjore të jetë në përputhje me ligjet e vendit dhe standardet ndërkombëtare, KQZ-ja të jetë akter kyç në procesin e reformave zgjedhore dhe KQZ-ja të ketë një kornizë të plotë dhe efektive nënligjore.

4 Rreziqet dhe pengesat në zbatim

Gjatë hartimit të këtij Plani, janë evidentuar rreziqet dhe pengesat që mund të hasen në implementimin e Planit të Punës për këtë vit, e të cilat mund të jenë:

- a) **Kufizimet buxhetore apo vonesa e aprovimit të buxhetit**, ku do të ndikonte sidomos në realizimin e projekteve kapitale por edhe në aktivitetet tjera, për shkak se planifikimi është bërë mbi bazën e kufijve buxhetorë të qarkores së vitit 2019 për shkak se Ligji i Buxhetit ende nuk është aprovuar.
- b) **Largimi i mbështetjes së donatorët**, do të ndikonte në mosrealizimin e disa nga aktivitetet që janë paraparë të implementohen me mbështetjen e donatorëve.
- c) **Mbajtja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme**, pamundëson realizimin në kohë të disa aktivitetet apo edhe mosrealizimin për shkak të volumit të angazhimit të stafit.

5 Raportimi

Ashtu siç është cekur gjatë procesit të hartimit, redaktimit dhe aprovimit të Planit të Punës, drejtuesit e njësive strukturore të KQZ-së, gjegjësisht personat përgjegjës, i paraqesin raporteve tremujore

Kryeshefit të SKQZ-së, ndërsa ai përgatit raport përmbledhës për progresin e zbatimit të Planit Vjetor të Punës në baza tremujore për KQZ-në.

Bazuar në informacionin e marrë, Zyra e Kryeshefit të KQZ-së përgatit raportin tremujor dhe të ia dërgon KQZ-së. Pastaj, në fund të vitit, hartohet edhe një raport i konsoliduar vjetor (Raporti vjetor) i cili mund të bëhet publik, gjegjësisht të publikohet në faqen zyrtare të KQZ-së.

Në periudhën e ndërmjetme mund të mbahen takime të rregullta ndërmjet KQZ-së dhe drejtuesve të njësive të saj strukturore të SKQZ-së dhe do të vlerësohet procesi i zbatimit të Planit të Punës. Në fund të vitit raportues, KQZ dhe drejtuesit e njësive të saj strukturore të SKQZ-së mbajnë mbledhjen ku pjesëmarrësit prezantojnë dhe vlerësojnë raportet përmbledhëse për zbatimin e aktivitetet të përcaktuara me Planin e Punës, si dhe zbatimin e aktivitetet të tjera mbështetëse.

6 Plani i Aktiviteteve të Planit Vjetor të Punës së KQZ-së për vitin 2020

Nr	Aktivitetet	Përshkrimi i aktivitetit	Njësia përgjegjës	Personi përgjegjës	Afati kohor												Raportimi	Treguesit e performances	Vlerësimi i resurseve	
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			Kosto	Burimi
Shtylla Strategjike - Operacionet Zgjedhore																				
1	Analizimi i vendotimeve të rinumëruara në QNR nga zgjedhjet 2009 - 2019	Aktiviteti ka për qëllim analizimin e gjithë vendotime të cilat i janë nënshtruar procesit të rinumërimit në QNR dhe arsyet që kanë dërguar në rinumërim. Analiza përfshin proceset 2009 – 2019.	QNR	Burim Ahmetaj													Q2,Q3, Q4	1. Raporti i hartuar 2. Raporti I aprovuar	Pa kosto shtesë	KQZ
2	Zhvillimi i Strategjisë për modernizimin e QNR-së	Ky aktivitet synon të fillojë zhvillimin e një strategjie për modernizimin dhe rritjen e efikasitetit të operacioneve të QNR. Kjo do të përfshijë shqyrtimin e mundësive të përshtatshme që mund të jenë në dispozicion dhe me kosto efektive si dhe teknologjinë që mund të përdoret për mbështetje operacioneve të QNR-së. Kjo strategji do konsideroj edhe implikimet ligjore dhe procedurale të përdorimit të çfarëdo teknologjie të tillë. Edhe pse nuk pret ndryshime të mëdha në sistemet aktuale që përdoren në QNR por rekomandimet e rrjedhura nga ky rishikim do synohen të zbatohen para fillimit të zgjedhjeve të planifikuara të vitit 2021.	QNR	Burim Ahmetaj													Q1,Q2	1. Dokumenti i finalizuar 2. Dokumenti i aprovuar	Pa kosto shtesë	KQZ
3	Shqyrtimi dhe aprovimi i Raportit për fletëvotimet e pavlefshme për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019	Analizimi i fletëvotimeve të pavlefshme të shoqëruara me vlerësimin e Sekretariatit të KQZ-së për fletëvotimet e pavlefshme.	QNR	Burim Ahmetaj													Q1,Q2	1. Dokumenti i finalizuar 2. Dokumenti i aprovuar	Pa kosto shtesë	KQZ
4	Shqyrtimi, aprovimi dhe publikimi i trendëve zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019	Hartimi dhe publikimi i dokumentet me të dhënat statistikore për daljen e votuesve në zgjedhje, të ndarë në grup moshë, gjini, komuna, etj.	QNR/DTI	Burim Ahmetaj													Q2,Q3	1. Nxjerrja e të dhënave , klasifikimi 2. Hartimi i raportit 3. Aprovimi dhe publikimi	500 Euro	KQZ
5	Hartimi i Raportit “Analizë e votave me asistencë për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, 6 tetor 2019”	Analiza e votave me asistencë për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, datë 6 tetor 2019". Formimi i komisionit për hartimin e raportit “Analizës së votave me asistencë për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, datë 6 tetor 2019”	DOZ	Besnik Buzhala													Q1, Q2	1. Raporti i hartuar 2. Raporti i aprovuar	Pa kosto shtesë	KQZ
6	Hartimi i Planit Strategjik të KQZ-së 2021-2024	KQZ do të vlerësojë zbatimin e planit strategjik 2015 - 2018, dhe do të hartojë Planin Strategjik për periudhën 4 vjeçare (2021 - 2024) i cili do të pasohet me një plan të veprimit për zbatim të këtij plani strategjik.	Grup mix: KQZ/ SKQZ	Kryesuesi i Grupit Punues													Q1,Q2,Q3, Q4	1. Metodologjia e aprovuar, 2. Plani indikativ i aktiviteteve, 3. Raporti i zbatimit të strategjisë 2015 - 2018, 4. strategjia, e hartuar dhe aprovuar	10,000,00	Donator / KQZ

Shtylla Strategjike - Operacionet Zgjedhore																	
7	Analizë për metodat alternative për shënim të votuesve që kanë votuar (me ngjyrë të padukshme ose ngjyrë matrikuluese)	Shqyrtimi i praktikave rajonale dhe botërore me qëllim të thjeshtëzimit të procedurave dhe zvogëlimit të kostos.	KQZ	Fatos Lika										Q2,Q3	1. Vizita studimore, 2. Raporti final me praktikat -analizën	Pa kosto shtesë	Donator ë/ KQZ
8	Hartimi, shqyrtimi dhe miratimi i planit final të prokurimit për vitin 2020	Brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve pas shpalljes së legjislacionit mbi përvetësimet për një vit fiskal, çdo autoritet kontraktues do të përgatisë, duhet t'i dorëzojë AQP-së, një planifikim përfundimtar me shkrim që i identifikon me detale të arsyeshme të gjitha furnizimet, shërbimet dhe punët që autoriteti kontraktues synon ti prokurojë gjatë vitit fiskal.	Prokurimi	Nexhmi Haxhiu										Q1	Plani i Prokurimit	Pa kosto shtesë	KQZ
9	Implementimi i Planit të Prokurimit për vitin 2020	Implementimi i Planit të Prokurimit për vitin 2020, duke zhvilluar aktivitetet e parapara me plan për prokurimin e shërbimeve apo furnizimeve.	Prokurimi	Nexhmi Haxhiu										Q2, Q3, Q4	Raporti vjetor I prokurimit	Pa kosto shtesë	KQZ
10	Hartimi i planit preliminar të prokurimit për vitin 2021	Jo më pak se tridhjetë (30) ditë para fillimit të çdo viti fiskal, secili autoritet kontraktues duhet të përgatisë planifikimin paraprak të prokurimit, të dorëzojë me shkrim të Zyrtares Kryesore Administrative të Autoritetit Kontraktues, në të cilat identifikohen me detale të arsyeshme të gjitha furnizimet, shërbimet dhe punët, që autoriteti kontraktues parasheh t'i prokurojë gjatë vitit të ardhshëm fiskal.	Prokurimi	Nexhmi Haxhiu										Q4	Plani preliminar I prokurimit	Pa kosto shtesë	KQZ
11	Dorëzimi i raportit lidhur me kontratat e prokurimit për vitin 2019	Përgatitja dhe raportimi i kontratave të nënshkruara për vitin paraprak, I njëjti duhet të dorëzohet në KRPP.	Prokurimi	Nexhmi Haxhiu										Q1	Raporti vjetor I prokurimit	Pa kosto shtesë	KQZ
12	Hartimi i Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve 2021 - 2023	Korniza Afatmesme të Shpenzimeve 2021 - 2023 është dokument që i paraprinë procesit buxhetor dhe shërben për realizimin e strategjisë dhe qëllimeve të KQZ-se përmes objektivave që realizohen përmes aktiviteteve dhe projekteve në një vit të rregullt buxhetor. ky dokument në MF dorëzohet në fillim të muajit prill.	DAP	Miradije Meha										Q2	1.Finalizimi i dokumentit me kërkesat e njëjësive për 2. Shqyrtimi dhe aprovimi i dokumentit në KQZ 3. Dokumenti i dërguar në Ministrinë e financave me kohë	Pa kosto shtesë	KQZ
13	Hartimi i Planit të Buxhetit 2021-2023	Pas shqyrtimit të KASH 2021 - 2023 nga Kuvendi i Kosovës, fillon procesi i hartimit të Planit të Buxhetit 2021-2023 të KQZ-se. Hartimi i Planit të Buxhetit bazohet në kërkesat buxhetore të cilat janë të bazuara në plane dhe projekte të njëjësive kërkuese.	DAP	Miradije Meha										Q2,Q3	1.Finalizimi i dokumentit me kërkesat buxhetore 2. Shqyrtimi dhe aprovimi i buxhetit 3. Plani i dërguar në Ministrinë e financave me kohë	Pa kosto shtesë	KQZ
14	Zbatimi i Buxhetit të KQZ-së	Hartimi dhe aprovimi i Planit të rrjedhës së parasë. 2.Shpenzimi i buxhetit. 3.Rishikimi i buxhetit 4. Transferi i buxhetit të subjekteve politike. 4.Raporti vjetor financiar për vitin 2019. Këtë raport e dorëzojmë në MF më së voni me 30 janar 2020.	DAP	Miradije Meha										Q1,Q2,Q3, Q4	1.Plani i finalizuar 2.Rishikimi i kërkesave buxhetore 3. Hartimi dhe aprovimi I raportit financiar vjetor.	Pa kosto shtesë	KQZ

Shtylla Strategjike - Edukimi dhe informimi i votuesve

20	Shqyrtimi, miratimi dhe realizimi i projektit “Shënimi i ditës globale të zgjedhjeve”	Tryezë me akterët e jashtëm "Bashkëpunimi në procesin zgjedhor" ZLKZ-të do të organizojnë takime dhe do të mbajnë ligjërata me votuesit e rinj-maturantët për të drejtën e votës dhe për rëndësinë e pjesëmarrjes së zgjedhjeve.	DOZ/DKT/ DTI/DAP	Azeme Beqiri											Q1	1.Dita globale e shënuar/mbajtur 2.Raporti përmbledhës mbi realizimin e projektit “Shënimi i ditës Globale të Zgjedhjeve	5,000.00	KQZ
21	Hartimi i Strategjisë së Informimit Publik për Zgjedhjet Lokale 2021	Hartimi i Strategjisë ka për qëllim informimin dhe edukimin e votuesve dhe palëve tjera relevante lidhur me zgjedhjet, për rritjen e pjesëmarrjes në votim dhe, për rrjedhojë, minimizimin e të gjitha elementeve, të cilat mund të cenojnë integritetin e procesit zgjedhor, uljen e numrit të fletëvotimeve të pavlefshme, si dhe ndërgjegjësimin e qytetareve për rolin e tyre në mbajtjen e një procesi të rregullt zgjedhor. Gjatë përgatitjes së strategjisë do të analizohen të gjeturat nga raporti i projektit “Analizë e efektivitetit të fushatës së Informimit Publik” të cilat do të shfrytëzohen për hartimin e strategjisë së IP.	DOZ	Azeme Beqiri											Q3,Q4	1. Strategjia e hartuar, 2. Strategjia e aprovuar	Pa kosto shtesë	KQZ
22	Shqyrtimi, miratimi dhe zbatimi i Planit të veprimit për adresim të rekomandimeve nga raportet e vëzhguesve të Zgjedhjeve të parakohshme parlamentare 2019	DOZ me ekspertizën e nevojshme do të hartoj një plan të veprimit për adresim të rekomandimeve brenda fushë-veprimtarisë së KQZ, të raporteve përfundimtare të vëzhguesve të BE-së për zgjedhjet e parakohshme parlamentare në konsultim me departamentet përgjegjëse të SKQZse dhe partneret e jashtëm. Plani duhet të shqyrtohet dhe të miratohet në KOZ/KQZ	DOZ	Haki Krasniqi											Q1,Q2,Q3, Q4	1. Plani i veprimit i aprovuar	Pa kosto shtesë	KQZ

Shtylla Strategjike - Fuqizimi Institucional

23	Analizë funksionale e strukturës së SKQZ dhe ZRPPC dhe organogramit për periudhat jozgjedhore (stafi permanent) dhe zgjedhore (stafi jo-permanent)	Në proceset zgjedhore paraprake por edhe në aktivitetet e zakonshme të SKQZ dhe ZRPPC është vërejtur se struktura organizative e Zyrës dhe orgaogrami i sajë mund të përmirësohet me qëllim të efijencies dhe efikasitetit. Shqyrtimi do të prodhoj një raport gjithëpërfshirës për periudhën jo-zgjedhore (stafi permanent) dhe periudhën zgjedhore (stafi jopermanent). OSBE MnK ka ofruar përkrahje me ekspert vendor dhe ndërkombëtar.	SKQZ/ZRPPC	Yll Buleshkaj										Q2, Q3, Q4	1. Metodologjia e rishikimit 2. Raporti i finalizuar 3. Raporti i aprovuar	Pa kosto shtesë	KQZ/Donator
24	Miratimi Planit të Trajnimit 2020	Divizioni i trajnimit do te përgatit dy propozim projekte te trajnimit Trajnim për përfaqësues te Subjekteve politike duke aplikuar dy faza te implementimit, ne nivel qendrore. Trajnimin me temën te drejtat dhe detyrat e vëzhguesve ditën e Zgjedhjeve Aktivitetet do ti kenë disa faza te realizimit, duke filluar nga trajnimi i ZLKZ-ve e deri tek zhvillimi i trajnimeve për përfaqësuesit te cilët do te përcjellin trajnimin respektiv. Targetet dhe numri i pjesëmarrësve do te caktohen sipas propozimeve ne narrativ te projektit.	DOZ/DKT/ZRPPC	Valbona Kida										Q2,Q3,Q4	1.Hartimi i Planit të Trajnimit 2.Shqyrtimi dhe miratimi i Planit 3. Zbatimi i planit	10,000,00	KQZ
25	Rishikimi dhe plotësimi i doracakut të trajnimit	Shqyrtimi i mostrave për definimin e qartë te fletëvotimeve te vlefshme dhe te pavlefshme dhe vendimet e PZAP. Plotësimi i Doracakut te trajnimit me propozime nga rekomandimet e dhëna nga KQZ. Komisioni i caktuar nga KE-ja, do te beje grumbullimin e mostrave te caktuara dhe do te paraqes për shqyrtim dhe miratim ne Këshillin e operacioneve dhe ne KQZ.	DOZ/ QNR	Valbona Kida										Q1,Q2,Q3, Q4	1.Numri i rasteve të fletëvotimeve që përfshihen në doracak. 2. Doracaku i finalizuar 3. Doracaku i aprovuar	Pa kosto shtesë	KQZ
26	Identifikimi i mungesave te trajnimit të trupave zgjedhore	Organizimi i 6 takimeve ne regjione lidhur me analizimin e procesit te trajnimit. Tema te agjendes do te jene: Modulet e trajnimit për trajnimin e trajnereve, Modulet e trajnimit për trajnim të anëtarë të KKZ-ve, Modulet e trajnimit për trajnim të anëtarë të KVV-ve, Modulet e trajnimit për trajnim për anëtarë të ekipeve mobile dhe procedurat e pranim dorzimit te materialit zgjedhor në KKZ .	DOZ/DKT/QNR	Valbona Kida										Q1,Q2,Q3, Q4	Te merren parasysh raportet e QNR-se lidhur me kategorizimin e te gjitha materialeve te pranuar nga ZLKZ-te ditën e Zgjedhjeve	5,000,00	KQZ

Shtylla Strategjike - Fuqizimi Institucional

27	Zbatimi i Politikave gjinore dhe Planit të veprimit për Barazi Gjinore	Trajnimi i personelit të Sekretariatit për konceptet themelore gjinore dhe qasjet e integritit gjinor. • Shqyrtimi i rregulloreve dhe kodit të mirësjelljes për të siguruar që ato të përmbajnë dispozita për të siguruar përfaqësim të barabartë gjinor në administrimin e zgjedhjeve, sipas Ligjit të Kosovës për Barazi Gjinore (rregulloret Nr. 01/2017, Nr. 03/2017, Nr. 04/2017 dhe Nr. 05/2017. Implementimi i programit për gratë Udhëheqëse në zgjedhje në të gjitha komunat. Zhvillimi i modulit mësimor elektronik në programin Gra Udhëheqëse në Zgjedhje.	DOZ/DQL/DKT	Komisioni													Q1,Q2,Q3, Q4	1.Numri i personelit që ndjekin trajnimin, 2. Rregulloret dhe kodit të mirësjelljes të rishikuara, numri i amendamenteve të propozuara dhe numri i amendamenteve të miratuara, 3.Numri i punëtorive të mbajtura dhe numri i pjesëmarrësve në program, 4.Moduli i krijuar dhe i publikuar në platformën e emësimit	Pa kosto shtesë	KQZ
28	Përgatitja e Planit Strategjik të NjAB për vitin 2021-2023 dhe Planit Vjetor të NjAB 2021	Përgatitja e Planit Strategjik të NjAB për vitin 2021-2023 dhe Planit Vjetor të NjAB 2021. Shqyrtimi dhe aprovimi i planeve të NjAB në komitetin e Auditimit dhe në KQZ	Njësia e Auditimit	Auditori I Brendshëm													Q4	1.Plani Strategjik I NjAB I bazuar në rreziqe 2.Planet e aprovuara	Pa kosto shtesë	KQZ
29	Zbatimi i planit të Njesisë së Auditimit të Brendshëm për vitin 2020	Zhvillimi i aktivitetit të rregullt auditues sipas Planit vjetor të Njesisë së Auditimit të Brendshëm 2020.	Njësia e Auditimit	Auditori I Brendshëm													Q1,Q2,Q3, Q4	Raport i NjAB I bazuar në SNKSP	Pa kosto shtesë	KQZ
30	Përgatitja e raportit të punës së KQZ-së për vitin paraprak që do t'i dërgohet Kuvendit të Republikës së Kosovës	KQZ-ja përgatit çdo vit raport lidhur me punën e cili i dërgohet Kuvendit të Republikës së Kosovës në muajin prill. Raporti përmban informata lidhur me aktivitetet e KQZ-së dhe rekomandime që KQZ-ja i sheh si të nevojshme të trajtohen në Kuvend.	SKQZ	Valmir Elezi															Pa kosto shtesë	
31	Raporti i shpenzimeve të Zgjedhjeve të Parakohshme për Kuvendin e Kosovës për vitin 2019	Bazuar në nenin 113.6 të Ligjit për Zgjedhjet, brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve prej ditës së shpalljes së rezultateve zyrtare të zgjedhjeve, KQZ-ja do të publikoj një raport të plotë për shpenzimet zgjedhore dhe mënyrën e shpenzimit për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvend të Kosovës 2019	Divizioni për Buxhet dhe Financa	Miradije Meha													Q1	1.Raporti i finalizuar 2.Raporti i aprovuar dhe publikuar	Pa kosto shtesë	KQZ
32	Raporti vjetor financiar për Kuvendin e Kosovës për vitin 2019	KQZ-ja përgatit çdo vit Raportin Vjetor financiar sipas formatit të Kuvendit i cili është aneks i Raportit të Punës i cili i dërgohet Kuvendit të Republikës së Kosovës në muajin prill.	Divizioni për Buxhet dhe Financa	Miradije Meha													Q2	1.Raporti i finalizuar 2.Raporti i aprovuar dhe publikuar	Pa kosto shtesë	KQZ
33	Raporti financiar për Fondin e Subjekteve Politike 2019 për Kuvendin e Kosovës	Sipas nenit 6 të ligjit Nr. 04/L 058, KQZ-ja është e obliguar që të përgatit raport vjetor për shpërndarjen dhe shpenzimin e mjeteve nga Fondi, dhe ta paraqes para Kuvendit të Kosovës, më së largu deri me datën 30 qershor të vitit pasardhës.	Divizioni për Buxhet dhe Financa	Zyrtari Kryesor Financiar													Q3	1.Raporti i finalizuar 2.Raporti i aprovuar dhe publikuar	Pa kosto shtesë	KQZ

Shtylla Strategjike - Fuqizimi Institucional

34	Raportimi tre mujor i shpenzimeve te buxhetit	Pas përfundimit te çdo tre mujori të vitit fiskal nga DAP-i përgatiten Raportet financiare tre mujore të cilat i dërgohen Këshillit për Buxhet dhe Financa (KBF). Pas shqyrtimit te raporteve, KBF i rekomandon KQZ-së për aprovim të tyre.	Divizioni për Buxhet dhe Financa	Zyrtari Kryesor Financiar											Q2,Q3,Q4	1.Raportet e finalizuara 2.Raportet e shqyrtuara dhe	Pa kosto shtesë	KQZ
35	Planifikimi dhe implementimi i planit te rekrutimit trajnimit dhe vlerësimit te stafit	Publikimi i konkurseve për pozitat e paplotësuara. Publikimi I konkurseve te për pozitat e liruar. Zhvillimi I procedurave te rekrutimit. Trajnimi I stafit ekzistues dhe te rekrutuar. Vlerësimi I performances se stafit	Divizioni i Personelit	Drejtori I DAP-it											Q2,Q3	Publikimi i konkurseve 2.Zbatimi i procedurave të konkursit 3. Pozitat e rekrutuara 4. Stafi i trajnuar 5. Vlerësimet e përfunduara	Pa kosto shtesë	KQZ
36	Hartimi i Organogrami të stafit jo permanent	ZRPPC dhe departamentet në kuadër të Sekretariatit propozojnë organogramin për stafin jo permanent për procese zgjedhore I cili si dokument I kompletuar dërgohet për shqyrtim në Këshillin për Personel dhe më pas I rekomandohet KQZ-së për aprovim.	SKQZ	Miradije Meha											Q3,Q4	Organogrami i hartuar	Pa kosto shtesë	KQZ
37	Vlerësimi i gjendjes te Automjeteve te KQZ-se dhe rekomandimi për shfrytëzimi te kontratës së AQP-se	Formimi I komisionit për vlerësimin e veturave te KQZ-se. Vlerësimi I gjendjes teknike dhe I koston për shfrytëzimin e veturave te KQZ-se.Vlersimi I përfitimeve nga kontrata e AQP-se. Rekomandimi për vazhdim te përdorimit te veturave te KQZ-se apo përdorimi I Kontratës se AQP-se	DAP	Miradije Meha											Q1, Q2	Komisioni i formuar	Pa kosto shtesë	KQZ
38	Regjistrimi dhe vlerësimi i pasurive jo financiare të KQZ-së	Regjistrimi i inventarit te KQZ-se	DAP	Miradije Meha											Q2, Q3, Q4	Raporti i inventarizimit I përfunduar	Pa kosto shtesë	KQZ

Shtylla Strategjike - Lista e Votuesve																	
39	Procedura për krijimin e listës së votuesve	Do të hartohet procedura teknike që përshkruan hapat dhe kriteret teknike për krijimin e bazës së të dhënave të listës së votuesve në proces zgjedhor. Dokumenti do të shqyrtohet dhe aprovohet në KOZ dhe KOZ	DOZ / DTI	Besnik Buzhala / Premtim Rrustemi										Q2, Q3	1.Dokumenti i finalizuar 2.Procedura e aprovuar	Pa kosto shtesë	KOZ
40	Projekti për zhvillimin e aplikacionit online për regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës	Zhvillimi i ueb aplikacionit për aplikim për votim jashtë vendit, për shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë vendit.	DOZ/ DTI	Besnik Buzhala										Q3, Q4	1.Hartimi i projektit 2.Miratimi i projektit 3. Procedurat e prokurimit	60,000 €	KOZ
41	Përmirësimi dhe qëndrueshmëria e Listës së Votuesve” Vendbanimi im, Vendvotimi im”	Përcaktimi i kufijve (vizatimi i poligoneve) për qendrat e votimit për 10 komunat e mbetura. Plotësimi i master listës (mekanizmit të caktimit të votuesve në qendra të votimit) me të dhënat e krijuara nga përcaktimi i kufijve për qendrat e votimit. Plotësimi i master listës (mekanizmit të caktimit të votuesve në qendra të votimit) me të dhënat e krijuara nga përcaktimi i kufijve për qendrat e votimit.	DOZ	Besnik Buzhala										Q3, Q4	1.Përcaktimi i kufijve për 7 komuna, 2.Krijimi i mekanizmit të caktimit të votuesve "Master Listës" me emrat e rrugëve.	Pa kosto shtesë	KOZ
42	Puna e Grupit Punuese për përmirësimin e Listës së Votuesve	Inkorporimi i sistemit të adresave në Regjistrin Qendror Civil, Përmirësimi, saktësia dhe gjithë përfshirja në Listën e Votuesve. OSBE do të vazhdojë të përkrahë Grupit Punues për përmirësimin e LV me këshilla teknike dhe asistencë në zhvillimin e mekanizmave institucionale në përgatitjen e një liste sa më të saktë dhe të azhurnuar të votuesve, si ekstrakt i Regjistrin Qendror Civil. OSBE do të përkrahë organizimin e dy punëtorive me nga 25 pjesëmarrjen, ku do të përfshihen përfaqësuesit e Grupit Punues Përmirësimin e Listës së Votuesve të KOZ-së dhe Agjencinë e Regjistrimit Civil, Agjencinë Kadastrale të Kosovës, Agjencinë e Statistikave të Kosovës dhe stafin e OSBE-se. Sipas nevojës, pjesëmarrja do të zgjerohet tek palët tjera. Analizë mbi caktimin e votuesve në qendrat e votimit në qytete (zonat urbane) Pjesëmarrësit do të diskutojnë dhe bien dakord për veprimet që duhet të ndërmerren dhe prioritetet për përmirësimin e listës së votuesve. Në këtë punëtori, grupet punuese do të hartojnë Strategjinë e re për përmirësimin e listës së votuesve, që do të qartësoj rrolin dhe përgjegjësitë konkrete.	DOZ	Besnik Buzhala										Q3, Q4	1.Funksionalizimi i Grupit Punues të KOZ-së për përmirësimin e listës së votuesve, 2.Hartimi i raportit "Analizë mbi caktimin e votuesve në qendrat e votimit në qytete (zonat urbane)", 3.Prezantimi i raportit në Grupin Punues të KOZ-së dhe SKOZ-së për përmirësimin e Listës,	Pa kosto shtesë / Përkrahje nga OSBE	KOZ

Shtylla Strategjike - Pjesëmarrje në zgjedhje (pa aktivitete)																	
Shtylla Strategjike - Inovacioni dhe teknologjia																	
44	Analizë e përdorimit të teknologjisë informative në komunikim dhe raportim të partive politike me KQZ	Zyra/KQZ në të kaluarën me përkrahjen e IFES ka zhvilluar një serë programesh/softëare për lehtësimin e aplikimit dhe raportimit dhe komunikimit me Zyrën. Këto programe duhet të vlerësohen për të ditur se a mund të përdoren. Po ashtu, Zyra me përkrahjen e DTI duhet të eksploroj mundësitë për programe tjera që lehtësojnë komunikimin dhe përpunimin e raporteve nga Zyra.	ZRPPC/DTI	Yll Buleshkaj / Kreshnik Spahiu										Q2,Q3	1. Raporti i hartuar dhe aprovuar	Pa kosto shtesë	KQZ
45	Ripërtëritja dhe zgjerimi i infrastrukturës së TI-së	Ndërrimi i infrastrukturës së serverëve për të ofruar shërbime të vazhdueshme dhe kualitative të TI-së.	DTI/PRO	Kreshnik Spahiu / Hava Morina										Q3,Q4	1. Dokumenti me specifikimet teknike i hartuar 2.Pajisjet e instaluar dhe funksionalizuara	49,000.00	KQZ
46	Zhvillimi i aplikacionit për ndarjen e votuesve në vendvotime	Me qëllim të përmbushjes më efektive të aktivitetit të ndarjes së votuesve në vendvotime, do të zhvillohet moduli i cili do të mundësojë ndarjen e votuesve në vendvotime dhe krijimin e skedarëve të Listës Përfundimtare të Votuesve.	DTI/PRO	Kreshnik Spahiu / Premtim Rrustemi										Q3,Q4	1.Dokumenti i finalizuar me specifikime teknike 2. Projekti i aprovuar 3. Aplikacioni i zhvilluar	15,000.00	KQZ
Shtylla Strategjike - Bashkëpunimi me akterët e jashtëm																	
48	Publikimi i raporteve financiare të subjekteve/partive politike	Me përfundimin e auditimit të raporteve të deklarimit financiar të fushatës dhe raporteve të shpenzimeve vjetore, Zyra i përgatit për publikim ueb faqen e KQZse këto raporte finale së bashku me raportin e auditorit.	ZRPPC/DTI	Valmira Selmani										Q3	1. Raportet e përgatitura për publikim 2. Raportet e publikuara në ueb faqe	Pa kosto shtesë	KQZ
49	Raportimi për Azhurnimet e të dhënave vjetore të PP-ve	Në bazë të ligjit për zgjedhje, PP-të dorëzojnë azhurnimet vjetore deri më 31 janar 2020. Zyra për KQZ-në do të hartoj një raport ku ceket nëse raportet janë dorëzuar në kohë nga të gjitha partitë politike. Në raste kur partitë politike dështojnë të dorëzojnë këto raporte, Zyra përgatit edhe rekomandimin për masa administrative apo shqiptim të gjobave si dhe drafton vendimet gjegjëse.	ZRPPC	Valmira Selmani/Yll Buleshkaj										Q1	1. Raporti i dorëzuar në KQZ 2. Rekomandimi për vendimmarrje. 3. Draft vendimet	Pa kosto shtesë	KQZ
50	Raportimi për dorëzimin e Raporteve të shpenzimeve vjetore të partive politike	Në bazë të ligjit për zgjedhje, PP-të dorëzojnë raportet e shpenzimeve vjetore të partive politike deri më 1 mars 2020. Zyra për KQZ-në do të hartoj një raport ku ceket nëse raportet janë dorëzuar në kohë nga të gjitha partitë politike. Në raste kur partitë politike dështojnë të dorëzojnë këto raporte, Zyra përgatit edhe rekomandimin për masa administrative apo shqiptim të gjobave si dhe drafton vendimet gjegjëse.	ZRPPC	Valmira Selmani/Yll Buleshkaj										Q1	1. Raporti i dorëzuar në KQZ, 2. Rekomandimi për vendimmarrje. 3. Draft vendimet	Pa kosto shtesë	KQZ

51	Raportimi për deklarimin e partive politike për vazhdimin e regjistrimit	Partitë politike dorëzojnë formularin për vazhdimin e regjistrimit, sipas nenit 12 paragrafi 6 të ligjit për zgjedhje deri me 31 mars të vitit 2020. Zyra për KQZnë do të hartoj një raport ku ceket nëse raportet janë dorëzuar në kohë nga të gjitha partitë politike. Në raste kur partitë politike dështojnë të dorëzojnë këto raporte, Zyra përgatit edhe rekomandimin për çregjistrim të subjekteve politike apo masa administrative apo shqiptim të gjobave si dhe drafton vendimet gjegjëse.	ZRPPC	Valmira Selmani/Yll Buleshkaj													Q2	1. Raporti i dorëzuar në KQZ 2. Rekomandimi për vendimmarrje. 3. Draft vendimet	Pa kosto shtesë	KQZ
52	Regjistrimi i partive politike	Te gjitha aktivitetet për regjistrim të partive politike kryhen sipas dispozitave të nenit 12 të Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, nenit 3 të Rregullës nr.01/2013.	ZRPPC/DTI	Valmira Selmani/Yll Buleshkaj													Q1, Q2, Q3, Q4	1. Rekomandimi për Regjistrim/ mos regjistrimi dorëzuar në KQZ	100 EUR/për aplikim	KQZ
53	Raportimi tremujor nga Monitorimi i kuvendeve zgjedhore të partive politike	Zyra monitoron kuvendet zgjedhore të partive politike. Gjatë tërë vitit. Për vitin 2020, sipas afateve ligjore, pritet të organizohen kuvende nga 8 parti politike.	ZRPPC	Valmira Selmani													Q2, Q3, Q4	1. Raporti i dorëzuar në KQZ 2. Rekomandimi për vendimmarrje (nëse nevojitet)	Pa kosto shtesë	KQZ
54	Takime të rregullta me subjektet politike	ZRPPC mban takime të rregullta me përfaqësues të Subjekteve Politike me qëllim të njoftimit lidhur me obligimet e subjekteve.	ZRPPC	Yll Buleshkaj													Q3, Q4	1. Raporti nga takimet	100 Eur/për takim	KQZ
55	Trajnimi i zyrtareve financiar të subjekteve politike	Sipas nenit 40.7 të LPZ Zyra organizon trajnimin për zyrtaret financiar të SP-ve Plotësimi i formave të shkurtuara. Ky aktivitet është aktivitet i rregullt vjetor.	ZRPPC	Valmira Selmani													Q1	1. Trajmi i mbajtur	2000 EUR	KQZ

Shtylla Strategjike - Bashkëpunimi me akterët e jashtëm

56	Takimet me grupet konsultative: Grupi Konsultativ me Shoqërinë Civile, Grupi Konsultativ për Barazi gjinore dhe Grupi Konsultativ për Qasje në Zgjedhje	Vendosja e komunikimit konstruktiv dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm me shoqërinë civile me qëllim që së bashku të sigurojnë proces zgjedhor demokratik dhe gjithëpërfshirës në Kosovë. Të punohet në mënyrë që të sigurohet barazia gjinore në administrimin e zgjedhjeve dhe të kontribuoj në barazinë gjinore në zgjedhje nëpërmjet konsultimit dhe bashkëpunimit me përfaqësues të shoqërisë civile dhe OJQ me fokus në programe gjinore, parti politike, ekspertë dhe organizata relevante dhe institucione në Kosovë. Përmirësimi i qasjes për personat me aftësi të kufizuara gjatë procesit zgjedhor nëpërmjet konsultimeve dhe bashkëpunimeve me përfaqësues të organizatave të personave me aftësi të kufizuara, organizatave vendore dhe ndërkombëtare dhe institucioneve në Kosovë.	DOZ/ DKT/ DÇL/ ZRPPC	Haki Krasniqi/ Nexhmedin Hyseni/ Azemine Beqiri													Q2, Q3, Q4	1. Së paku dy takime të mbajtura gjatë vitit.	Pa kosto shtesë	KQZ
57	Hartimi i publikimit të historikut të zgjedhjeve 2000-2019	Do të plotësohet historiku i zgjedhjeve me të dhënat nga vitet 2017 dhe 2019. Pas finalizimit dokumenti do të shqyrtohet dhe aprovohet në KQZ. Historiku do të publikohet nga KQZ.	KQZ	Valmir Elezi													Q3, Q4	1. Raporti i finalizuar 2. Dokumenti i aprovuar dhe publikuar	Pa kosto shtesë	KQZ

58	Shqyrtimi dhe aprovimi i Planit të gjithëpërfshirës të Sigurisë	Shqyrtimi i Planit gjithëpërfshirës të sigurisë me qëllim të menaxhimit për operacionet zgjedhore, transparenca, rritja e bashkëpunimit mes institucioneve relevante, dhe lehtësimi i menaxhimit të situatave për akteret pjesëmarrës në zgjedhje gjatë procesit zgjedhor.	DKT	Nexhmedin Hyseni														Q3,Q4	1.Plan i finalizuar 2.Plan i aprovuar	Pa kosto shtesë	KQZ
60	Organizimi i takimeve KQZ me Kryetar të Komunave	KQZ të ndajë 3 ose 4 ekipe dhe të zhvillojnë takime me kryetar komunale, për qëllim rritjen e bashkëpunimit KQZ dhe Komunat, në përkrahjen e Komunave për KQZ-ne gjatë dhe pas procesit zgjedhor	DKT/ KE	KE/ Nexhmedin Hyseni														Q1,Q2,Q3, Q4	1. Së paku 25 takime të mbajtura	Pa kosto shtesë	KQZ

Shtylla Strategjike - Bashkëpunimi me akterët e jashtëm																					
61	Analizë/Vlerësim gjithëpërfshirës për qendrat aktuale të votimit. Shqyrtimi dhe aprovimi i vlerësimit dhe analizës të Qendrave të Votimit me numër të madh të votuesve dhe krijimi i qendrave të reja të votimit në zonat urbane	Përmes analizës dhe vlerësimit nga secila ZLKZ në komunat përkatëse, DKT do të bëjë identifikimin e Objekteve/Shkollave që shërbejnë si Qendra të Votimit, kryesisht për QV-të në zonat urbane që kanë numër të madh të votuesve, pas analizës dhe vlerësimit gjithëpërfshirës që do ta bëjnë ZLKZ-të, DKT në bashkëpunim me DVSH dhe DTI-në do të kërkojnë nga ZLKZ-të që t'i identifikojnë QV-të aktuale të cilat kanë numër të madh të votuesve. Krijimi i mundësive për lirim të kapaciteteve duke rialokuar votuesit në QV tjera apo themelimi të qendrave të reja të votimit në zonat urbane.	DKT/DOZ	ZLKZ / Nexhmedin Hyseni / Besnik Buzhala / Premtim Rrustemi														Q2,Q3,Q4	Dokumenti i vlerësimit i përfunduar 2. Numri i qendrave të reja të propozuara në qendrat urbane 3. Vlerësimi i aprovuar	Pa kosto shtesë	KQZ
62	Takime koordinuese ndërmjet nivelit lokal dhe qendror të Sekretariatit të KQZ-së	OSBE do të përkrahë KQZ-në në përmirësimin e komunikimit ndërmjet niveleve të ndryshme të Sekretariatit. Si pjesë e këtij aktiviteti, OSBE do të mbështesë organizimin e katër takimeve, që do mbahen për çdo tre muaj gjatë vitit 2020 (Mars, Qershor, Shtator dhe Dhjetor). Përveç temës së komunikimit, këto takime do të jenë të dizajnuara për të adresuar rekomandimet e MVZ të BE-së në lidhje me përmirësimin e performancës së KVV-ve. Secila nga këto takime do të përfshijë 50 pjesëmarrës, përfshirë 38 zyrtarë komunal të zgjedhjeve, tre zyrtarë të KQZ-së dhe nëntë anëtarë të stafit të OSBE-së.																Q2,Q3,Q4	Evidencat e 4 takimeve të mbajtura	Me kosto	OSCE

Shtylla Strategjike - Korniza Ligjore

64	Rishikimi i Rregullave 1/2013, 7/2013, 8/2013, 11/2013, 12/2013, 13/2013, 14/2013 dhe 20/2013	Duke u bazuar në të gjeturat nga përvojat e kaluara/proceset zgjedhore paraprake si dhe rekomandimet nga misionet vëzhguese vendore dhe ndërkombëtare është e nevojshme të rishikohen rregullat e KQZ me të cilat operon Zyra. Qëllimi i rishikimit është thjeshtëzimi, plotësimi dhe harmonizimi i rregullave.	ZRPPC/DCL	Yll Buleshkaj														Q3,Q4	1.Numri i plotësim ndryshimeve të rregullave 2. Draftet e finalizuar 3. Rregullat e plotësuara	Pa kosto shtesë	KQZ / Donator
65	Rishikimi i formularëve të raportimit të subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre	Në proceset zgjedhore paraprake është vërejtur se formularët të cilët janë të obligueshëm për subjektet politike si për aplikim, regjistrim, certifikim dhe raportim janë në disa raste të tej komplikuar, dhe është e nevojshme të rishikohen nga KQZ. Qëllimi i rishikimit është thjeshtëzimi, plotësimi dhe harmonizimi me formular të ngjashëm.	ZRPPC	Yll Buleshkaj														Q2,Q3	1. Formularët e rishikuar/plotësuar 2.Formularët e aprovuar	Pa kosto shtesë	KQZ / Donator
66	Hartimi i procedurës për publikim në ueb faqe	Qëllimi i procedurës është rregullimi i mënyrës së publikimit të informatave dhe përcaktimi i përgjegjësve të ngarkuar me publikimin e materialeve në ueb faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve	DTI/DCL/Zëdhënësi	Kreshnik Spahiu														Q1,Q2, Q3	1.Dokumenti i finalizuar 2.Procedura e aprovuar	Pa kosto shtesë	KQZ
67	Finalizimi i Rregullës për fletëvotime	Sekretariati do të finalizojë rregullën për fletëvotime më pas do të aprovohet me qëllimin të rregullojë: përmbajtjen, formatin, dukjen, mënyrën dhe kontrollin e printimit, verifikimin, shpërndarjen dhe trajtimin e fletëve të votimit, veçoritë e sigurisë dhe çështjet tjera të lidhura me fletëvotimet	DTI/DCL/ZRPPC	Visar Kastrati dhe Kreshnik Spahiu														Q2,Q3, Q4	1.Dokumenti i finalizuar 2. Rregulla e aprovuar	Pa kosto shtesë	KQZ
68	Organizimi i punëtorisë lidhur me plotësimin dhe ndryshimin e akteve nënligjore	Harmonizimi i akteve nënligjore të KQZ-së Departamenteve dhe njësive në SKQZ-së. Gjetjet dhe rekomandimet nga ky rishikim, do të diskutohen në një punëtori duke përfshirë anëtarët e KQZ-së, Sekretariatit dhe partnerëve të jashtëm.	SKQZ / DOZ /DKT / QNR	Xhemail Peçani														Q3, Q4	1. Aktet e rishikuara,	Me kosto	OSCE
69	Plotësim/Ndryshimi i Rregullës Zgjedhore Nr.18/2016 për Emërimin, Përbërjen dhe Funksonimin e KKZ-ve	Rregulla Zgjedhore në fjalë ka nevojë të harmonizohet dhe të jetë më e detajuar dhe e harmonizuar me rregullat tjera zgjedhore, ne veçanti për detyrat, kompetencat, obligimet dhe përgjegjësitë e Anëtarëve të KKZ-ve dhe mënyrën e funksionimit dhe raportimit.	DKT/ DÇL	Nexhmedin Hyseni/ Xhemail Peçani														Q1,Q2, Q3, Q4	1. Rregullorja e plotësuar	Me kosto	KQZ
70	Plotësim/ndryshimi i Rregullës Zgjedhore Nr.19/2016 për Këshillat e Vendvotimeve	Rregulla Zgjedhore në fjalë, gjatë implementimit të saj gjatë zgjedhjeve të vitit 2017 dhe 2019, ka hasur në shumë pengesa gjatë implementimit të saj, në veçanti nëni 3, 4, 6, 8.	DKT/ DÇL	Nexhmedin Hyseni/ Xhemail Peçani														Q1,Q2, Q3, Q4	1. Rregullorja e plotësuar	Me kosto	KQZ

71	Plotësim/ndryshimi i Udhëzuesit për Menaxher te QV-ve dhe Staf teknik	Udhëzuesi aktual, të ndryshohet dhe te harmonizohet sipas LZP-se, Rregullave zgjedhore , sepse si i tillë është vështirë të zbatohet në praktikë nga KKZ-të	DKT/ DÇL	Nexhmedin Hyseni/ Xhemail Peçani														Q1,Q2, Q3, Q4	1. Rregullorja e plotësuar	Me kosto	KQZ
Shtylla Strategjike - Korniza Ligjore																					
72	Hartimi i Udhëzimit të Platformës për Raportime ne Shkeljet Zgjedhore	Me qëllim të pasqyrimin të zgjedhjeve sa më transparente dhe përmirësimit të menaxhimit të procesit zgjedhor, KQZ parasheh të nxjerr këtë akt të brendshëm administrativ lidhur me Platformën për Shkelje Zgjedhore, e cila është implementuar si platformë ne zgjedhjet lokale 2017 dhe ato parlamentare 2019. Përmes kësaj platforme, në ditë të zgjedhjeve KQZ përmes pranimin te raportimeve të shkeljeve eventuale zgjedhore, të bëjë konfirmimin përmes stafit në teren dhe do të marrë masat përkatëse. Dhe për këtë, KQZ synon te jetë sa me transparente për akteret ne zgjedhje dhe për publikun e mediat.	DKT/DÇL/DTI	Nexhmedin Hyseni/ Xhemail Peçani/ Kreshnik Spahiu														Q1,Q2,Q3, Q4	1. Udhëzuesi i hartuar	Pa kosto shtesë	KQZ
73	Plotësim Ndryshimi i memorandumit të bashkëpunimit KQZ/ Policia/PZAP/ KGJK/PSH dhe KPM	Me qëllim të rritjes dhe zgjerimit të bashkëpunimit ndërinstucional, për menaxhimin e procesit zgjedhor mes institucioneve përkatëse, planifikojmë të bëjmë plotësim ndryshimin e memorandumit te bashkëpunimit duke i bashkërenduar idetë dhe propozimet me institucionet tjera përkatëse.	DKT/ DÇL	Nexhmedin Hyseni/ Xhemail Peçani														Q1,Q2, Q3	1. Draft memorandumi i hartuar	Me kosto	KQZ